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Sammendrag 
Avhandlingen er et casestudie av Arctic Race of Norway og har til hensikt å kartlegge 
hvordan offentlige institusjoner foretar investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av 
investeringer i idrettsarrangement. Avhandlingen identifiserer hvilke monetære og ikke-
monetære virkninger politikerne forventet at Arctic Race of Norway skulle skape i 
arrangørkommunene og diskuterer hvordan lønnsomheten av investeringene ble oppfattet i 
etterkant. Studiet ser også på hvordan kostnader ble behandlet og risiko vurdert.   
 
Avhandlingen gir svar på følgende problemstilling: 
 
Hvordan foretar kommuner og fylkeskommuner investeringsanalyser og evaluerer 
lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangementer? 
 
I litteraturkapitlet blir relevant teori belyst. Det teoretiske rammeverket identifiserer flere 
forhold spesielle for lønnsomheten av offentlige prosjekter. Nåverdimetoden, risiko knyttet til 
forventet kontantstrøm, monetær- og ikke-monetær avkastning og offentlige investering i 
idrettsarrangement blir beskrevet og diskutert. Data ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer 
og sekundærkilder. Det ble gjennomført fem dybdeintervjuer, hvor informantene fikk 
muligheten til å reflektere over temaet og snakke fritt om sine erfaringer med Arctic Race of 
Norway. Videre utgjorde sekundærdata dokumenter i form av regnskap, budsjett og 
vedtektspapirer. Med utgangspunkt i resultatene fra dybdeintervjuene og tidligere dokumenter 
ble problemstillingen diskutert.  
 
Avhandlingen konkluderer i at det ikke ble gjennomført fullstendige nytte-kostnadsanalyser i 
forkant av investeringsbeslutningene. Forventede kontantstrømmer baserte seg på virkninger 
andre idrettsarrangement hadde skapt og virkninger arrangørene reklamerte for at Arctic Race 
of Norway kunne skape, hvor relevante risikofaktorer ble utelatt og avkastningskrav sett bort 
fra. I etterkant av Arctic Race of Norway ble lønnsomheten av investeringene evaluert på 
bakgrunn av opplevelser og tilbakemeldinger ansatte hadde tilegnet seg.  
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Abstract 
This thesis is a case study of Arctic Race of Norway and aims to elucidate how public 
institutions conduct investment analyses of sports events and evaluate the profitability of the 
investment. The thesis identifies the politicians expected monetary and non-monetary effects 
in the municipality hosting Arctic Race of Norway, and discuss how the politicians in 
retrospect perceived the profitability of the investment. Moreover, the study examines how 
expenses was treated and risk assessed. 
 
The thesis answers the follow research question: 
 
How do municipalities and counties conduct investment analyses and evaluate the 
profitability of investments in sports events? 
 
Relevant theory is described in the literature review. The theoretical framework identifies 
several conditions particular to public projects profitability. The present value method, risk 
associated with cash flows, monetary and non-monetary rate of return and public investment 
in sports events are described and debated. Data was gathered through in-depth interviews and 
secondary sources. Five in-depth interviews were conducted, where the informants reflected 
and spoke freely of their experience with Arctic Race of Norway. Secondary sources 
comprised accounting records, budgets and statutory documents. The research question was 
discussed in light of the interviews and the extant documents. 
 
The municipalities and counties did not conduct complete cost-benefit analyses prior to the 
investment decisions. Expected cash flows were based on the effects other sports events had 
generated and the possible effects advocated by Arctic Race of Norway, which omitted 
relevant risk factors and rate of return. After the completion of Arctic Race of Norway, the 
profitability of the investment was evaluated based on feedback and experiences made by the 
politicians.  
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1 Innledning 
 
Dette kapittelet starter med en beskrivelse av bakgrunn og motivasjon for avhandlingen. 
Deretter er problemstillingen presentert. Videre tar kapittelet for seg avgrensninger i studiet, 
og tilslutt er avhandlingens struktur beskrevet. 
 
1.1 Bakgrunn og motivasjon 
 
Offentlig investeringer i idrettsarrangement har vært et omdiskutert tema. Arrangørene er ofte 
avhengig av offentlige tilskudd for å realisere arrangementet. Beslutningen om en offentlig 
investering kan derfor ha stor påvirkningskraft på arrangementets videre utvikling. I 2013 
mottok Arctic Race of Norway avslag på søknaden om statsgaranti fra Stortinget. Likevel ble 
Arctic Race of Norway arrangert på bakgrunn investeringer kommuner og fylkeskommuner i 
Nord-Norge foretok i rittet. Etter det tredje arrangementet i 2015 må finansieringen på ny opp 
til diskusjon. 
 
I tradisjonell finanslitteratur vektlegges avkastning i form av kvantifiserbare størrelser. For 
private virksomheter, med profittmaksimering som målsetning, representer nåverdien av 
neddiskonterte kontantstrømmer investeringens lønnsomhet (Iloui et al., 2011). Positiv 
nåverdi betyr at investeringen skaper verdier for virksomheten. I lønnsomhetsberegninger av 
offentlige investeringer kan tradisjonelle nåverdikalkyler være vanskelig å anvende fordi 
avkastningen ikke nødvendigvis består av kvantifiserbare størrelser. Offentlige institusjoner 
har som målsetning å skape fordeler for sine innbyggere gjennom tjenestetilbud (Mauland og 
Mellemvik, 2004). Fordelene kan være av monetær og ikke-monetær form, og begge 
størrelser må inngå i lønnsomhetsberegningen av en investering (Rosen, 1995). Ikke-
monetære virkninger kan utgjøre en viktig del av investeringens avkastning, men det er 
komplisert å vedsette verdien av virkningene; markedspriser eksisterer ikke og innbyggere har 
ulike preferanser. Videre kan et prosjekt binde opp ressurser og skape alternativkostnader. 
Investeringen vil også inneholde risiko tilknyttet størrelsen av kommende kontantstrømmer. 
Kommende kontantstrømmer kan differensiere seg fra forventede kontantstrømmer. Disse 
elementene kompliserer lønnsomhetsberegningen (Rosen, 1995). 
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Formålet med denne avhandlingen er å avdekke hvordan offentlige institusjoner foretok 
investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangement. 
Avhandlingen er et casestudie av Arctic Race of Norway og gir et innblikk hvordan monetære 
og ikke-monetære virkninger av idrettsarrangementet ble vurdert på investeringstidspunktet 
kontra i etterkant av arrangementet. Avhandlingen identifiserer hvilke monetære og ikke-
monetære virkninger politikerne forventet at Arctic Race of Norway skulle skape og hvilke 
virkninger politikerne opplevde at arrangementet skapte. I tillegg blir størrelsen på 
virkningene og målinger av effekter diskutert. Videre gir studiet en dypere forståelse av 
hvordan kostnadene ble behandlet og risiko vurdert. 
 
1.2 Problemstilling 
 
Avhandlingen gir svar på følgende problemstilling: 
 
Hvordan foretar kommuner og fylkeskommuner investeringsanalyser og evaluerer 
lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangementer? 
 
1.3 Avhandlingens begrensninger 
 
Forventingene var knyttet til at Arctic Race of Norway skulle skape monetære og ikke-
monetære virkninger for innbyggerne og virksomheter i kommunene. Ingen virkninger ble 
målt. Derfor baserer diskusjonen seg på opplevde virkninger. Videre ble spørsmål om 
forventninger stilt i etterkant av Arctic Race of Norway. Svarene kunne derfor bære preg av 
erfaringer informantene opparbeidet seg under arrangementene. Utvalget av kommuner var 
heller ikke representativt for populasjonen, ettersom utvalget besto av de tre største 
kommunene i Nord-Norge målt etter innbyggertall. Tidsbegrensninger bidro til et lavt utvalg, 
i tillegg ble noen kommuner vurdert som irrelevante for undersøkelsen fordi investeringene i 
Arctic Race of Norway var av mindre størrelser. Flere eller andre informanter kunne gitt mer 
nyanserte resultater.  
 3 
1.4 Avhandlingens oppbygging og struktur 
 
I neste kapittel får leseren en kort presentasjon av Arctic Race of Norway og en innføring i 
hvilke aktører som var involverte i arrangementet. Kapittel 3 tar for seg tidligere litteratur og 
gir en beskrivelse av relevant teori. I kapittel 4 blir metodiske valg begrunnet, mens kapittel 5 
presenter resultatene av studiet. Videre diskuterer kapittel 6 resultatene opp mot 
problemstillingen. Tilslutt gir kapittel 7 en konklusjon på problemstillingen på bakgrunn av 
diskusjonen i kapittel 6. Kapittelet inkluderer også forslag til videre forskning.  
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2 Bakgrunn 
 
Dette kapittelet gir en beskrivelse av Arctic Race of Norway. Videre blir involverte aktører 
presentert og roller beskrevet. 
 
2.1 Arctic Race of Norway 
 
Arctic Race of Norway er et internasjonalt etapperitt i landeveissykling. Rittet blir arrangert i 
Nord-Norge og består av fire etapper, hvor start- og målgang beveger seg innenfor landsdelen 
hvert år. Første utgave av Arctic Race of Norway ble arrangert i august 2013 med over tjue 
deltakerlag, hvor fem lag var kategoriser som profflag, sju lag som profesjonelle 
kontinentallag og de resterende sju lagene som kontinentallag. Av kontinentallagene var fem 
lag fra Norge. Tre av etappene ble syklet gjennom Nordland, mens den siste etappen hadde 
målgang i Harstad, sør i Troms. Thor Hushovd, som representerer BMC Racing Team og er 
rittets ambassadør, vant Arctic Race of Norway i 2013. 
 
Den andre utgaven av Arctic Race of Norway ble arrangert i 2014. Da strakte etappene seg fra 
Nordkapp i nord til Tromsø lengre sør. Tjue lag deltok også dette året, hvor fem lag var 
kategorisert som profflag. Videre utgjorde profesjonelle kontinentallag åtte lag, mens seks lag 
var kategorisert som kontinentallag. Fem norske lag deltok. Rittet ble vunnet av nederlandske 
Steven Kruijswijk fra Belkin Pro Cycling. Etter to vellykkete arrangementer i 2013 og 2014 
ble Arctic Race of Norway oppgradert til kategorien 2. HC på den internasjonale 
sykkelrittrankingen. Horse Class (HC) er den nest høyeste kategorien på UCIs ranking. Tallet 
2 betyr at rittet strekker seg over flere dager.  
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2.2 Involverte aktører 
 
Figur 2.1: Oversikt over involverte aktører 
 
 
 
Figuren gir en oversikt over hvilke aktører som var involvert i Arctic Race of Norway.  
 
2.2.1 Arctic Race of Norway AS og Amaury Sport Organisation 
Arctic Race of Norway AS er selskapet som arrangerer Arctic Race of Norway og ble etablert 
i januar 2013. Daglig leder i selskapet er Knut-Erik Dybdal, som sammen med Ole Skardal 
fikk idéen om å skape et sykkelritt i Norge-Norge. Videre er Amaury Sport Organisation 
(ASO) og Arctic Sport AS aksjonærer i selskapet. ASO eier 60 % av aksjekapitalen, mens 
Arctic Sport AS eier de resterende 40 % av aksjene. ASO er et kjent medieselskap fra 
Frankrike og arrangerer andre store idrettsarrangementer som Rally Dakar og Tour de France. 
I tillegg eier selskapet sportsavisen L'Équipe. Samarbeidet med ASO har vært viktig for 
realiseringen av Arctic Race of Norway. ASO har tilført profesjonalitet i planleggingen og 
gjennomføringen av Arctic Race of Norway og bidratt til at rittet har fått internasjonal 
medieoppmerksomhet.  
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2.2.2 Union Cycliste Internationale (UCI) – Det internasjonale sykkelforbundet 
UCI er det øverste organet for profesjonell sykkelsport og har sitt hovedkvarter Aigle i Sveits. 
I tillegg til å utarbeide regler og utstede kjørelisenser til ryttere, administrerer UCI 
klassifiseringen av sykkelritt og poengsystemer i ulike disipliner, som landeveissykling, 
banesykling og terrengsykling for damer og herrer. 
 
2.2.3 Arrangørkommuner og fylkeskommuner 
I avhandlingen er arrangørkommuner definert som kommuner som var involvert i en etappe 
av Arctic Race of Norway. For å få være del av arrangementet måtte kommunene 
imøtekomme krav fra arrangørene. Kravene innebar utbedring av infrastruktur, tilrettelegging 
for arrangementet og tilgang på frivillig. Politikerne hadde tilgang til kontrakten med kravene 
før beslutningen ble tatt, men for noen kommuner ble kostnadene større enn budsjettert. 
Fylkeskommunene i Nord-Norge har også investert i Arctic Race of Norway over ulike 
tidsperioder. Investeringene har vært viktig for rittets finansiering, men etter Arctic Race of 
Norway 2015 er ingen tilskudd bevilget. 
 
Investeringene ble gjort på bakgrunn av potensialet Arctic Race of Norway hadde for å skape 
fordeler for innbyggerne i Nord-Norge. Iloui et al. (2011) henviser til at offentlige 
institusjoner investerer, i likhet med private aktører, i prosjekter som krever innledende 
utgifter og som er ventet å skape avkastning over tid. Men i motsetning til private bedrifter, 
hvor avkastningen skal være til fordel for aksjonærene, skal offentlige investeringer skape 
positive virkninger for innbyggerne. Derfor har avhandlingen lagt vekt på fordeler Arctic 
Race of Norway skapte for innbyggerne og lokale virksomheter i arrangørkommunene.  
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Figur 2.2: Oversikt over investeringsforløpet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren viser investeringsforløpet. Kommunene og fylkeskommunene investerte i Arctic Race of 
Norway for at arrangementet skulle skape fordeler for innbyggerne og lokale virksomheter. 
 
2.2.4 Andre involverte aktører 
Andre aktører var også involvert i Arctic Race of Norway. Sykelistene, media og sponsorer 
bidro til sette sitt preg på rittet. Sykelistene representerte tjue lag og flere var antatt å være 
blant verdens beste innenfor idretten. Derfor knyttet det seg spenning og interesse til 
etappene. Videre produserte ASO med sine ressurser innen media TV-sendinger fra Arctic 
Race of Norway til mange land. TV2 hadde senderettighetene i Norge. Arrangementet trakk 
journalister til landsdelen, og i noen kommuner ble journalistene tatt med på aktiviteter utover 
arrangementet i håp om at kommunen skulle få positiv omtale i internasjonale medier. I 
tillegg bidro sponsorer til finansieringen av Arctic Race of Norway. Hovedsponsorene har 
vært Statoil og SpareBank 1 Nord-Norge, men mindre sponsorer i arrangørregionene bevilget 
også ressurser til arrangementet. ASO hadde strenge restriksjoner på reklamering av 
sponsorer, som resulterte i at det oppsto misforståelser knyttet til promoteringen.  
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3 Litteraturoversikt 
 
Kapittelet starter med en gjennomgang av teori om nåverdiberegning. Videre blir teori knyttet 
til risikoen ved en investering presentert, og kapitalverdimodellen for utledning av 
avkastningskrav diskutert. Deretter blir teori om offentlig sektor beskrevet. Tilslutt tar 
kapittelet for seg spesifikk teori knyttet til monetære og ikke-monetære virkninger 
idrettsarrangement kan skape. 
 
3.1 Nåverdiberegninger 
 
3.1.1 Beregne lønnsomhet ved bruk av nåverdimetoden 
Avkastningen en investering skaper oppstår sjelden på samme tidspunkt som 
investeringsutgiften (Iloui et al., 2011). Kostnaden må ofte betales ved prosjektets 
begynnelse, mens kontantoverskudd oppstår i etterkant. Studiet til Mules og Dwyer (2005) 
vurderer hvordan lønnsomheten av en investering i idrettsarrangement kan anslås ved å regne 
ut nåverdien av nytte- og kostnadsvirkninger inkludert investeringsutgiften. Nåverdien 
uttrykker verdien av investeringen på investeringstidspunktet. I artikkelen «Do We Need an 
Economic Impact Study or a Cost-Benefit Analysis of Sports Event?» argumenterer Stefan 
Késenne for at en sammenligning av nytte og kostnader gir myndighetene et holdbart 
argument for å investere i idrettsarrangementeter (Késenne, 2005). Tidligere har 
utilstrekkelige investeringanalyser av idrettsarrangement blitt gjennomført. Se studiet til 
Crompton (1995) for en oversikt over kilder til unøyaktige resultater. 
 
En lønnsomhetsanalyse av offentlige investeringer må ta hensyn til virkninger som oppstår for 
innbyggerne, i tillegg til inntekter og kostnader myndighetene har (Iloui et al., 2011). Et 
idrettsarrangement kan skape monetære og ikke-monetære virkninger i arrangørregionen. 
Videre kan virkningene være positive og negative (Boye og Koekebakker, 2006). Det 
kompliserer investeringsanalysen. Investeringen er lønnsom hvis nåverdien av investeringen 
er positiv.  
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Figur 3.1: En tradisjonell nåverdikalkyle 
(Boye og Koekebakker, 2006) 
 
NV = − CF0 + 
CF1
(1 + i)1
+  
CF2
(1 + i)2
+ ⋯ +  
CFn
(1 + i)n
=  − CF0 +  ∑
CFt
(1 + t)t
n
t=1
 
 
Likningen viser hvordan en tradisjonell nåverdikalkyle er satt opp, hvor CF0 er investeringsutgiften, 
CF er kontantstrømmer, 0, 1, 2, n er perioder, i er avkastningskravet og t er år. 
 
Figur 3.2 Nytte-kostnadsanalyse 
 
NV = − 
investeringsutgift0
(1 + i)0
+  
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Nytte-kostnadsanalysen viser hvordan offentlig sektor kan beregne lønnsomheten av investeringer i 
idrettsarrangement ved å ta hensyn til kostnader, monetær virkninger og ikke-monetære virkninger 
som oppstår på ulike tidspunkt. I figuren er i avkastningskravet, 1, 2 og n perioder og t år. 
 
3.1.2 Avkastningskravet 
Kontantstrømmer som oppstår på ulike tidspunkter er ikke verdsatt like høyt som kostnaden 
på investeringstidspunktet. Derfor blir kostnader og virkninger neddiskontert med 
avkastningskravet (Nitte-Hauge og Frøyland, 2005). Avkastningskravet består av 
alternativkostnaden ved sikker plassering av pengene pluss et risikotillegg. 
Alternativkostnaden ved en sikker plassering utgjør risikofri rente, mens risikotillegget 
representerer investeringens systematiske risiko. Systematisk risiko oppstår fordi risikoaverse 
investorer krever kompensasjon for å ta på seg risiko i form av høyere avkastning utover 
risikofri rente (Boye og Koekebakker, 2006). Systematisk risiko er definert risiko som gjelder 
hele markedet og kan ikke diversifiseres bort (Nitte-Hauge og Frøyland, 2005). For en 
offentlig institusjon er tilgangen på ressurser begrenset. Når politikerne investerer i et 
prosjekt, mister de muligheten til å oppnå fordeler av andre investeringer (Brealey et al., 
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2014). Avkastningskravet skal derfor gjenspeile investeringens alternativ avkastning i et 
prosjekt med noenlunde samme risiko (Brealey et al., 2014). Positiv nåverdi betyr at 
investeringen gir bedre avkastning enn konkurrerende alternativer med forholdsvis lik risiko 
(Nitte-Hauge og Frøyland, 2005). 
 
3.1.3 Alternativkostnaden 
Studiet til Késenne (2005) argumenterer for at lønnsomhetsanalysen må ta hensyn til 
ressursenes alternative anvendelse. Avkastningen myndighetene går glipp av ved å unnlate å 
investere ressursene i andre prosjekter reflekteres, som nevnt ovenfor, i avkastningskravet. 
Men Stiglitz (2000) henviser til at alternativkostnader også omfatter kostnader som påløper 
fordi et prosjekt binder opp ressurser og skaper kostnader. For eksempel tilsvarer 
alternativkostnaden av at ansatte arbeider med å konstruere en bro beløpet de ansatte ville 
tjent og produsert dersom de arbeidet andre steder, og broen ikke ble bygd. 
 
3.1.4 Monetære og ikke-monetære størrelser 
Hvis kostnadene og virkningene som inngår i lønnsomhetsanalysen er av monetær størrelse 
og blir utvekslet i markedet, kan myndighetene benytte seg av markedspriser i 
nåverdiberegningen (Bruce, 2001). Noen ganger må markedsprisene justeres for 
markedssvikt, som eksternaliteter og skatter. Men kostnadene og virkningene kan også 
inneholde komponenter som ikke har noe marked i det hele tatt (Ringstad, 1994). 
Forurensing, støy eller spart reisetid kan være vanskelig å verdsette. Bruce (2001) henviser til 
tre metoder som vanligvis blir brukt i verdsettingen av ikke-monetære størrelser: Den 
hedonistiske metoden, reisekostnadsmetoden og den betinget verdsettelsesmetoden. Den 
hedonistiske metoden antar at markedsprisen til et gode består av den samlede verdien 
egenskapene til godet har. Reisekostnadsmetoden tar utgangspunkt i at reisekostnader 
mennesker har for å komme seg til en plass representerer stedets inngangspris. Dermed kan 
betalingsvilligheten estimeres på bakgrunn av antall besøkende og deres reisekostnader. Mens 
den betingete verdsettingsmetoden innebærer å spørre mennesker direkte om 
betalingsvilligheten for et bestemt gode. Metoden er kontroversiell av minst to grunner: For 
det første er det et hypotetisk spørsmål som gir et hypotetisk svar; for det andre kan bias-
effekter i form av svar-bias eller strategisk bias oppstå. Svar-bias er knyttet til feil som 
oppstår fordi utvalget ikke er tilfeldig valgt. Strategisk bias innebærer at respondentene tror de 
kan påvirke beslutninger med sine svar. Bias-effekter resulterer i at undersøkelsen blir 
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upålitelig, til tross for at respondentene gjør et ærlig forsøk på å uttrykke deres 
betalingsvillighet. 
 
3.1.5 Realopsjoner 
Investeringer kan også inneholde en realopsjon. En realopsjon representerer en valgmulighet, 
som kan ha verdi ved et senere tidspunkt (Elnan et al., 2007). Investoren har rett til å utøve 
opsjonen, men ingen plikt. Realopsjoner skaper fleksibilitet ved at investor kan utsette, utvide, 
forlate eller på annen måte endre et prosjekt på ulike stadier av prosjektets nyttige levetid for 
å oppnå gevinst eller hindre tap. En utgangsopsjon gir investoren rett til å stoppe prosjektet 
for en gitt pris. Det er en salgsopsjon, som betyr at ved en ugunstig utvikling av prosjektet kan 
investor komme seg ut av prosjektet (Elnan et al., 2007). Utgangsopsjonen gir en tilleggsverdi 
til prosjektet som nåverdimetoden ikke fanger opp. 
 
3.2 Risiko tilknyttet kontantstrømmer 
 
3.2.1 Risiko tilknyttet størrelsen på kontantstrømmer 
Risiko er knyttet til muligheten for at lønnsomheten av investeringene avviker fra 
lønnsomheten politikerne forventet på investeringstidspunktet (Nitte-Hauge og Frøyland, 
2005). Risikoen skaper en direkte og indirekte effekt på lønnsomhetsberegning (Gjesdal og 
Johnsen, 1999). Den direkte effekten reflekterer all usikkerhet og oppstår fordi budsjetterte 
kontantstrømmer består av forventningsverdier. Forventningsverdier er verdier som er 
vektede gjennomsnitt av optimistiske og pessimistiske anslag (Gjesdal og Johnsen, 1999). 
Videre utgjør den indirekte effekten systematisk risiko knyttet til investeringen og blir 
reflektert i avkastningskravets risikotillegg. 
 
3.2.2 Milepælrisiko 
Milepælrisiko er risiko tilknyttet én eller et fåtall hendelser i fremtiden (Gjesdal og Johnsen, 
1999). For å oppnå en positiv nåverdi av investeringene var det avgjørende at Arctic Race of 
Norway ble gjennomført. En avlysning hadde påvirket kontantstrømmene negativt. 
Milepælrisiko går under bedriftsspesifikk risiko, som betyr at de budsjetterte 
kontantstrømmene reflekterer risikoen ved å justere verdier for katastrofetap.  
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3.2.2 Overoptimisme 
Individer kan være optimistiske og overmodige når avgjørelser blir tatt (Gervais et al., 2002). 
Optimistiske ettersom individene tror at sannsynligheten for et gunstig resultat er større enn 
den faktisk er. Overmodige ettersom individene tror at deres kunnskap er mer presis enn den 
er. Derfor kan optimistiske og overmodige politikere ha overestimert lønnsomheten og 
underestimert risikoen av investeringer i Arctic Race of Norway. 
 
3.2.4 Usikkerhet rundt kostnader 
Dixit og Pindyck (1994) skiller i sitt studie mellom usikkerhet tilknyttet inputkostnader og 
teknisk usikkerhet. Usikkerhet tilknyttet inputskostnader innebærer at ingen vet hvordan 
kostnadene på inputmaterialer utvikler seg over tid og representer en kostnad hvis 
investeringer blir gjennomført uten å vente på ny informasjon. Det kan være ulønnsomt å 
investere selv om lønnsomhetsanalysen viser positiv nåverdi i dag. Teknisk usikkerhet 
handler om at ingen vet hvor mye tid, innsats og materialer som totalt kreves for å fullføre et 
prosjekt, selv om prosjektets innsatsfaktorer er kjent. Kostnadene kan utvikle seg i uventede 
retninger; den totale kostnaden er ukjent til prosjektet er avsluttet. Teknisk usikkerhet kan 
derfor reduseres ved å gjennomføre prosjektet. 
 
3.2.4 Kapitalverdimodellen for beregning av avkastningskrav 
På samme måte som en privat investor har risikoaversjon, er det antatt at myndighetene er 
risikoaverse (Nitte-Hauge og Frøyland, 2005). Avkastningskravet vil derfor bestå av risikofri 
rente pluss et risikotillegg, som reflekterer systematiske risiko. Risikotillegget blir også kalt 
markedspremien. Det er vanlig å benytte kapitalverdimodellen for å prise systematisk risiko i 
aksjemarkedet. Studiet til Nitte-Hauge og Frøyland (2005) angir forutsetninger for at 
modellen kan benyttes i offentlige investeringsbeslutninger. For det første vil risikoen 
avhenge av hvordan avkastningen til prosjektet samvarierer med avkastningen på landets 
nasjonalformue. Nasjonalformuen består av naturkapital, realkapital, kunnskapskapital og 
landets fordringer hos andre land. Avkastningen på nasjonalformuen er landets 
nasjonalinntekt og bare deler av formuen handles på børs, så spørsmålet er om 
markedsporteføljen er representativ for avkastningen av offentlige prosjekter. Studiet  påpeker 
at børsformuen ikke nødvendigvis må være en kopi av nasjonalformuen. Det interessante er 
om risikoen i nasjonalformuen blir fanget opp i formuesobjektene som inngår i børsformuen. 
For det andre er det viktig å vurdere om aktørene i aksjemarkedet er representative for 
aktørene som bærer risiko ved offentlige investeringer: Brukere av offentlige tjenester og 
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skattebetalerne. For det tredje må usystematisk risiko kunne diversifiseres bort ved at 
investoren sprer sine investeringer på mange prosjekter. Staten er en stor investor med flere 
investeringsmuligheter. Kapitalverdimodellen kan derfor benyttes i offentlige 
investeringsbeslutninger hvis beslutningene og finansieringen blir gjort på sentralt nivå (Nitte-
Hauge og Frøyland, 2005). 
 
Modell 3.1: Kapitalverdimodellen 
(Nitte-Hauge og Frøyland, 2005; Gjesdal og Johnsen, 1999) 
 
Likning (1): Egenkapitalavkastningskravet 
 𝑘𝐸  =  𝑟 +  𝐸(𝑅𝑀 –  𝑟) 
 
Likningen viser hvordan egenkapitalavkastningskravet, kE, blir beregnet i kapitalverdimodellen, hvor r 
er risikofri nominell rente, RM er nominell avkastning på markedsporteføljen, E er egenkapitalbetaen 
som angir i hvilken grad avkastning samvarierer med gjennomsnittlig børsavkastning og E(RM – r) er 
risikotillegget, også kalt markedspremien. 
 
Avkastningskravet for totalkapitalen kan videre utledes som et vektet gjennomsnitt av 
avkastningskravet til egenkapitalen og gjelden regnet før skatt. 
 
Likning (2): Avkastningskravet for totalkapitalen 
 
𝑘𝑇  =  𝑒𝑘𝐸  +  (1 − 𝑒)𝑘𝐺 
 
Likningen viser hvordan avkastningskravet for totalkapitalkravet blir beregnet i kapitalverdimodellen, 
hvor e er egenkapitalandelen og kG er gjeldsavkastningskravet. 
 
Modellen tar videre hensyn til at det alltid er en risiko for at selskapet ikke betaler renter og 
avdrag som avtalt ved å beregne et tillegg i lånerenten.  
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Likning (3): Gjeldskapitalavkastningskravet 
 
𝑘𝐺 =  𝑟 +  𝑇𝑃 
 
Likningen viser hvordan gjeldsavkastningskravet blir bregenet i kapitalverdimodellen, hvor TP er 
tillegget i lånerenten. 
 
Ved bruk av kapitalverdimodellen ble gjennomsnittlig avkastning for et norsk foretak 
beregnet: 
 
Likning (1): Nominelt avkastningskrav før skatt 
 
𝑘𝑠𝑦𝑠
𝑓𝑠 = 𝑟 +  
  𝑠𝑦𝑠
1−𝑠
 (𝑀𝑃𝑠) + (1 −
𝑒
𝑎
) 𝑇𝑃 = 4,55 +  
0,39
0,8
0,72
∗ 5,72 + (1 −
0,39
0,8
) * 1 = 8,63 
 
Likningen viser hvordan gjennomsnittlig avkastning for et norsk foretak er beregnet ved bruk av 
kapitalverdimodellen i studiet til Nitte-Haug og Frøyland (2005), hvor 𝑘𝑠𝑦𝑠
𝑓𝑠
 er avkastningskravet på 
sysselsatt kapital før skatt, r er risikofri nominell rente, TP er tillegget i lånerenten, 𝑠𝑦𝑠  er 
betaverdien for sysselsatt kapital, MPs  er markedspremien etter skatt, 
𝑒
𝑎
  er andelen egenkapital e i 
forhold til andelen sysselsatt kapital og s er skattesatsen. 
 
Likning (2): Reelt avkastningskrav før skatt 
 
𝑘𝑠𝑦𝑠
𝑓𝑠 = ( 
1+𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑡 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
1+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒
− 1) ∗  100 =  
1+
8,63
100
1+
2,5
100
 * 100 = 5,98 %  6 % 
 
Likningen viser hvordan reelt avkastningskrav før skatt ble utregnet med en inflasjonsrate på 2,5 %. 
 
Risikofri realrente =  ( 
1+𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
1+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒
− 1) = (
1+0,0455
1+0,025
− 1) = 2 % 
 
Likningen viser beregningen av risikofri realrente. 
 
Markedspremien, som reflekterer systematisk risiko = 6 % – 2 % = 4 %. 
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Studiet til Nitte-Hauge og Frøyland (2055) beregner et reelt avkastningskrav på 4 %  for 
offentlige prosjekter ettersom det ble antatt statlige tiltak hadde lavere systematisk risiko enn 
gjennomsnittsprosjekter finansiert i aksjemarkedet. 
 
3.2.5 Bruk av avkastningskravet 
 
Resultatet av studiet til Nitte-Hauge og Frøyland (2005) forutsatte at beslutningen og 
finansieringen av prosjektet ble gjort på sentralt nivå slik at usystematisk risiko ble 
diversifisert bort. Fylkeskommuner og kommuner er regnet som lavere nivå innenfor offentlig 
sektor, men hadde likevel muligheten til spre risikoen over mange prosjekter. Derfor ble det 
antatt at usystematisk risiko kunne diversifiseres bort. Videre antok studiet til Nitte-Hauge og 
Frøyland (2005) at systematisk risiko var lavere for statlige tiltak enn for et 
gjennomsnittsprosjekt finansiert i aksjemarkedet. Avhandlingen har sett bort fra en diskusjon 
av størrelsen på systematisk risiko tilknyttet investeringene i Arctic Race of Norway. Studiet 
til Rosen (1995) argumenter for at avkastningskravet må være avkastningen staten kunne 
oppnådd av å investere i privat sektor. Dersom staten overfører midler fra et prosjekt i privat 
sektor til et prosjekt i offentlig sektor, går staten glipp av avkastningen en privat investering 
kunne skapt. Derfor bruker avhandlingen et avkastningskrav på 6 %. 
 
3.3 Offentlig investeringer i idrettsarrangementer 
 
3.3.1 Generelt om offentlig sektor 
Offentlig sektor omfatter ulike institusjoner, herunder primærkommune og fylkeskommune 
(Mauland og Mellemvik, 2004). Styringen i offentlig sektor er politisk, hvor representanter i 
kommunestyret representerer ideer og oppfatninger i befolkningen. Investeringer av offentlig 
sektor er begrunnet med muligheter for jevnere fordeling av goder og høyere totale velferd i 
samfunnet. De fleste organisasjoner har som mål å gi best mulig tjenestetilbud til sine 
innbyggere innenfor tjenesteområdet organisasjonen har ansvar for, i motsetning til private 
virksomheter som har profittmaksimering som målsetning. Videre mottar offentlig sektor 
store deler av inntekten gjennom skatter og avgifter. Inntekten reflekter ikke prestasjon og er i 
liten grad avhengig av markedet eller kunder. Innenfor offentlig sektor eksisterer heller ikke 
markeder som betaler for tjenestene. Derfor er det vanskelig å få et konkret mål på 
verdiskapningen (Busch et al., 2009). Mangel på entydig mål gjør det problematisk å vurdere 
om nytten overstiger anvendte ressurser. 
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3.3.2 Definisjon av eksternaliteter og gratispassasjerproblemet 
Stiglitz (2000) definerer eksternaliteter som effekter som oppstår når handlingen til en aktør 
påvirker velferden til en annen aktør, uten at aktøren som blir påvirket kan påvirke handlingen 
eller blir kompensert for ubehag. Negative eksternaliteter oppstår hvis handlingen skaper 
kostnader for andre. Positive eksternaliteter oppstår hvis handlingen fører til fordeler for 
andre. Eksisterer eksternaliteter er markedet ikke effisient. Ettersom aktøren som utfører 
handlingen ikke må bære hele kostnaden selv, vil aktøren ha mindre risiko og derfor engasjere 
seg uforholdsmessig mye. Motsatt vil personer som ikke oppnår hele fordelen av en handling 
engasjere seg tilsvarende mindre. Gratispassasjerproblemet er definert som et individs 
manglede betalingsvillighet for et prosjekt individet vil ha nytte av hvis prosjektet blir 
realisert (Ringstad, 1994). 
 
3.3.3 Hvorfor investerer offentlig sektor i idrettsarrangementer? 
Tankegangen bak offentlig investering i idrettsarrangement er at arrangementet skal skape 
positive fordeler (eksternaliteter) for innbyggerne i form av flere arbeidsplasser, som et 
resultat av større etterspørsel etter varer og tjenester og høyere husholdningsinntekt (Mules og 
Dwyer, 2005). Innbyggerne betaler skatt til kommunen. En andel av pengene bevilger 
kommunestyret til idrettsarrangementet. Arrangementet trekker turister og andre aktører til 
regionen som tilføyer nye penger i området og øker konsumet. Resultatet blir større 
etterspørsel etter arbeidskraft og høyere inntekt. Høyere inntekt forsterker igjen 
etterspørselen, og deler av etterspørselen vil rette seg mot lokale varer og tjenester. 
 
Offentlige investeringer kan også være et resultat av markedssvikt (Preuss og Solberg, 2006). 
Svikt i dette tilfelle oppstår hvis et lønnsomt arrangement ikke blir gjennomført grunnet 
manglende finansiering. Private virksomheter kan unngå å investere i et idrettsarrangement 
fordi arrangementet vil skape fordeler for andre virksomheter, ikke bare virksomhetene som 
investerer. Det er umulig å ekskludere andre virksomheter fra å oppnå positive eksternaliteter 
av et arrangement. Virksomheter kan derfor maksimere profitt ved å la andre finansiere et 
arrangementet, mens virksomheten selv mottar inntekter arrangementet skaper (Mules og 
Dwyer, 2005). Gratispassasjeproblematikk kan resultere i at et idrettsarrangement kollapser 
og fordeler går tapt. Problemet kan løses gjennom offentlige investeringer (Ringstad, 1994). 
Arrangementet blir arrangert og skaper eksternaliteter for innbyggerne og lokale 
virksomheter. 
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3.3.4 Fellesgoder 
Fellesgoder er goder det er umulig å ekskludere individer fra å oppnå fordeler av (Stiglitz, 
2000). Som påpekt i avsnittet ovenfor, kan positive eksternaliteter resultere i at private aktører 
ikke ønsker å tilby fellesgoder. Derfor blir ikke godene tilbudt i markedet eller blir tilbudt i 
utilstrekkelige grad. I tillegg er fellesgoder ikke-rivaliserende, som betyr at hvis et individ 
oppnår en fordel av godet hindrer det ikke andre individer i å oppnå den samme fordelen 
(Ringstad, 1994). Videre er marginalkostnaden av at et individ ekstra bruker godet lik null. 
Ettersom flere individer kan dra nytte av godet samtidig og uavhengig av hverandre, er 
betalingsvilligheten for en enhet ekstra av godet tilsvarende summen av individenes 
betalingsvillighet. Men betalingsvilligheten kan være vanskelig å estimere. Hvis individer må 
gi et forpliktende svar om betalingsvillighet, er det optimalt å opptre som gratispassasjer fordi 
det er umulig å ekskludere noen fra å oppnå fordeler av godet (Stiglitz, 2000). Derimot gir et 
uforpliktende svar insentiver til å overdrive betalingsvilligheten dersom godet skaper fordeler 
og underdrive betalingsvilligheten hvis godet skaper ulemper. Derfor er det vanskelig å 
beregne betalingsvilligheten til innbyggerne for fordeler et arrangement kan skape; 
innbyggerne betaler ikke den direkte kostnaden og har insentiver til å overdrive eller 
underdrive sine svar ettersom preferanser varierer. 
 
3.4 Monetær og ikke-monetær avkastning i form av virkninger 
 
3.4.1 Generelt om virkninger idrettsarrangement skaper 
Virkningene et idrettsarrangementet kan skape avhengig av størrelsen på arrangement i 
forhold til størrelsen på regionen (Solberg et al., 2002). Solberg og Ulvnes (2012) skiller i sitt 
studie mellom kortsiktige og langsiktige virkninger. Et kortsiktig perspektiv omfatter 
perioden arrangementer finner sted, samt umiddelbart før og etter. Et langsiktig perspektiv 
omfatter perioden fra da de første forberedelsene startet og til langt inn i fremtiden. Resultater 
fra tidligere studier viser at dokumenterte virkninger av idrettsarrangement har vært beskjedne 
og som regel lavere enn forventet (Porter, 1999; Baade og Matheson, 2002; Cashman, 2006).  
Konsulentselskap måler ofte virkninger  et arrangement har skapt, men resultatene kan bære 
preg av overvurderinger ettersom rapporten kan være utarbeidet på oppdrag fra arrangørene 
og ment for å synliggjøre positive sider ved arrangementet for innbyggerne og politikere 
(Solberg og Ulvnes, 2012). 
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Det er viktig å ha et realistisk syn på virkninger et idrettsarrangement kan skape. Høye 
forventninger kan resultere i overinvesteringer og redusert lønnsomhet. Likevel påpeker 
studiet til Balduck et al. (2011) at lokale myndigheter kan unngå å ta hensyn til negative 
virkninger når investeringsbeslutningen blir tatt. Fokuset er gjerne på positive virkninger for å 
vinne innbyggernes støtte. Myndighetene vil unngå at innbyggerne utvikler dårlige holdninger 
til arrangementet basert på negative virkninger. Dårlige holdninger kan skape opptøy og 
protester, som under den internasjonal fotballturneringen Confederation Cup i Brasil i 2013 
(Zimbalist, 2015). Da protesterte over en million brasilianere over hele landet mot at 
myndighetene hadde brukt mellom 15 – 20 milliarder dollar på nye stadioner og infrastruktur 
før VM i 2014. 
 
3.4.2 Monetære virkninger 
Turisme på lengre sikt: 
Internasjonal medieoppmerksomhet skaper promoteringsmuligheter og kan heve bevisstheten 
om arrangørregionen som potensiell turistdestinasjon (Mules og Dwyer, 2005). 
Turistutvikling er ansett som en attraktiv investering fordi avkastningen kan være nye 
besøkende og virksomheter til området (Preuss, 2005). Et attraktivt bilde av arrangørregionen 
kombinert med nye idrettsfasiliteter kan motivere turister til et besøk i etterkant (Preuss, 
2005) og gi positive langtidseffekter (Mules og Dwyer, 2005). Hvor lenge virkningene varer, 
avhenger av regionens evne til å promotere seg selv i media, potensielle turisters interesse av 
å høre mer om regionen og positive holdninger til idrett og utenomsportslig mediedekning  
(Solberg og Ulvnes, 2012). Det er også viktig å understreke at arrangementet kan avdekke 
negative sider ved en region. Regionen eller landet kan bli ansett som et mindre attraktivt 
reisemål blant potensiell turister (Preuss, 2005). 
 
Virkninger av turisme og andre aktører utenfra i perioden rundt arrangementet: 
Monetære virkninger et idrettsarrangement skaper innebærer nye penger sprøytet inn i 
regionen utenfra (Crompton, 1995). Turister og andre ikke-regionale aktører bringer penger 
inn i regionen ved handel av lokale varer og tjenester. Videre bidrar innbyggerne til 
resirkulering av pengene, som skaper ringvirkninger. Ringvirkningene er størst i 
arrangementområdet (Preuss, 2005). Preuss har utviklet en modell for å beregne 
publikumseffekten arrangementer skaper i arrangørregionen, hvor han skiller mellom 
personer som unnlater å bruke penger i regionen hvis arrangementet ikke blir arrangert og 
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andre personer. Kun inntekter fra personer som bruker penger i regionen på grunn av 
arrangementet skal tas hensyn til. 
 
I modellen splitter Preuss personer i grupper. Gruppe A består av personer som reiser til 
regionen på grunn av arrangementet. Gruppe B består av turister som hadde besøkt regionen 
uansett, men som blir lengre på grunn av arrangement. Gruppe C består av innbyggere som 
blir hjemme og bruker penger i regionen kontra å reise på ferie andre steder. Personene i 
gruppe A, B og C bringer nye penger inn i regionen og skaper en økonomisk innvirkning. 
Videre består gruppe D av innbyggere som forlater regionen. Penger personene vanligvis ville 
brukt i regionen representerer et tap. Gruppe E består av turister som 1) unnlater å reise til 
regionen på grunn av arrangementet eller 2) endrer reisetidspunkt og besøker byen på et 
tidligere eller senere tidspunkt. Utgifter til personer i gruppe E1 utgjør en kostnad ettersom 
regionen mister inntekter, mens personene i gruppe E2 skaper en positiv innvirkning fordi 
etterspørselen etter hoteller blir større i andre perioder. Gruppe F består av innbyggere som tar 
ferie på et annet tidspunkt for unngå arrangementet, men innbyggerne bringer ikke mer 
penger ut av regionen enn planlagt. Gruppe G består av turister, som uavhengig av 
arrangementet hadde besøkt regionen. Tilslutt består gruppe H av turister som uansett ville 
reist til regionen, men som grunn av arrangementet valgte å komme på 
arrangementstidspunktet. Personer i gruppe G og H bidrar ikke til nye penger til regionen i 
forbindelse med arrangementet. 
 
(A + B + C) – (D + E1) + Δ(E2 + G + H + K) = nye penger inn i regionen 
(Preuss, 2005) 
 
Likningen viser hvordan Preuss beregner den monetære effekten publikum har på en 
arrangørregionen i forbindelse med et arrangement. 
 
Andre monetære virkninger 
Større etterspørsel etter varer og tjenester i forbindelse med et idrettsarrangement kan påvirke 
prisnivået i vertskapslandet eller arrangørregionen. Videre kan arrangementet heve områdets 
attraktiviteten og tiltrekke nye virksomheter (Preuss og Solberg, 2006). Nye virksomheter 
skaper arbeidsplasser. Samtidig kan konkurransen bli hardere, som fører til at eksisterende 
taper penger. Videre kan et idrettsarrangement kreve høye utgifter av vertskapslandet eller 
arrangørregionen. For eksempel har kostnaden av å arrangere VM i fotball steget fra hundre 
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millioner dollar i 1994 til mellom 15 – 20 milliarder dollar i 2014 (Zimbalist, 2015). I tillegg 
kan uventede hendelser eller unøyaktig estimering av kostnader redusere lønnsomheten av 
investeringene. Idrettsarrangement kan også tiltrekke kriminelle som begår hærverk i området 
og ødelegger eiendommer (Preuss og Solberg, 2006). 
 
3.4.3 Ikke-monetære virkninger 
Et idrettsarrangement gir innbyggerne muligheten til å delta i en sosial begivenhet. 
Innbyggerne og tilreisende kan ha en hyggelig tid sammen (Preuss and Solberg, 2006). 
Aktiviteter tilknyttet arrangement kan skape engasjement og bidra til fest i regionen. Et 
suksessrikt arrangement kan resultere at innbyggere utvikler en stolthetsfølelse overfor 
området arrangementet finner sted (Mules og Dwyer, 2005). I tillegg kan utbygging av 
infrastruktur og idrettsarenaer være fordeler som tjener innbyggerne i etterkant (Preuss og 
Solberg, 2006). Idrettsarrangementet kan også heve interessen for sportslige aktiviteter, som 
igjen skaper positive helseeffekter for innbyggerne og bidrar til å sikre etterbruken av 
idrettsarenaene (Gratton og Taylor, 2000) 
 
Videre kan et idrettsarrangementet resultere i store folkemengder som skaper negative ikke-
monetære virkninger i form av mobilitetshindringer og miljøskader (Preuss og Solberg, 
2006). Forurensning i forbindelse med arrangementet også skape negative effekter på miljøet. 
I tillegg kan sikkerhetsproblemer og ulykker oppstå som et resultat av arrangementets 
tilstedeværelse i regionen (Mules og Dwyer, 2005). Ulykker kan skape både monetære 
virkninger og ikke-monetære virkninger. Monetære virkninger som skader på biler eller annen 
eiendom, og ikke-monetære virkninger som skader på mennesker.  
 21 
3.4.4 Oppsummering av monetære- og ikke-monetære virkninger 
 
Tabell 3.1 Oppsummering av monetære virkninger 
 
Monetære virkninger Hvem blir direkte påvirket av virkningen? 
Promoteringsmuligheter og større 
kunnskap om region som turistdestinasjon 
- Lokale virksomheter 
Turister under arrangementet - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
Større etterspørsel etter varer og tjenester  - Lokale virksomheter 
 
Nye virksomheter - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
Store utgifter  - Myndighetene 
Kriminalitet - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter  
- Myndighetene 
Tabellen gir en oversikt over monetære virkninger et idrettsarrangement kan skape og hvem som blir 
direkte påvirket av virkningene. 
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Tabell 3.2 Oppsummering av ikke-monetære virkninger 
 
Ikke-monetære virkninger Hvem blir direkte påvirket av virkningen? 
Sosial begivenhet og aktivitet i regionen - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
Heve regionens attraktivitet blant 
potensielle innbyggere 
- Myndighetene 
- Lokale virksomheter  
Infrastruktur  - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
Idrettsfasiliteter  - Innbyggerne 
Helsefordeler - Innbyggerne 
Mobilitetshindringer - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
Miljøskader - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter  
- Myndighetene 
Sikkerhetsproblemer - Innbyggerne 
- Lokale virksomheter 
- Myndighetene 
Ulykker (både monetær og ikke-monetær 
virkning) 
- Innbyggerne 
- Myndighetene 
 
Tabellen gir en oversikt over ikke-monetære virkninger et idrettsarrangement kan skape og hvem som 
blir direkte påvirket av virkningene.  
 23 
4 Metode 
 
Dette kapittelet redegjør for de metodiske valgene og avgrensninger gjort i avhandlingen. 
Først blir undersøkelsesdesignet presentert. Deretter er datainnsamlingsmetoden beskrevet, 
etterfulgt av metodiske analysevalg. Tilslutt blir undersøkelsens forskningskvalitet diskutert. 
 
4.1 Undersøkelsesdesign 
 
I avhandlingen har jeg valgt et kvalitativt undersøkelsesdesign med en induktiv tilnærming, 
som innebærer en eksplorerende undersøkelse innenfor et tema hvor det eksisterer lite 
kunnskap (Tjora, 2013). Undersøkelsen ble gjennomført som et casestudie av Arctic Race of 
Norway, hvor hensikten var å kartlegge hvordan kommuner og fylkeskommuner foretok 
investeringsanalyser og evaluerte lønnsomheten av investeringer i Arctic Race of Norway. 
Forskere har tidligere gjennomført studier basert på offentlige investeringer i 
idrettsarrangement, men få undersøkelser fokuserer på arrangementer arrangert innenfor 
samme område hvert år. Et kvalitativt undersøkelsesdesign med en induktiv tilnærming ble 
derfor valg for å gi bedre innsikt i faktorer tilknyttet evalueringen av å investere i 
gjentakelsesarrangementer. 
 
4.2 Datainnsamlingsmetode 
 
Innenfor kvalitativ metode kan forskere benytte primærdata eller sekundærdata (Fangen og 
Sellerberg, 2011). Primærdata er data samlet inn for en spesiell undersøkelse, mens 
sekundærdata er data som har blitt samlet inn tidligere og er tilgjengelig. Studiet har benyttet 
primærdata samlet inn gjennom dybdeintervjuer, samt sekundærdata i form av dokumenter. 
 
4.2.1 Dybdeintervju 
Dybdeintervjuer ble brukt som datainnsamlingsmetode ettersom avhandlingen studerte et 
bestemt arrangement. Intervjuformen ga informantene muligheten til å tenke tilbake og 
snakke fritt om erfaringer med Arctic Race of Norway og reflektere rundt aspekter ved 
investeringen. Det var viktig å gjennomføre intervjuene på steder der informantene følte seg 
komfortable og kunne snakke åpent (Tjora, 2013). Derfor ble intervjuene gjennomført på 
informantenes arbeidsplass. Jeg opplevde at informantene var interesserte i temaet og villige 
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til å dele sine erfaringer. Samtlige informanter var positive til studiet. Lydopptaker ble 
benyttet under intervjuene for å unngå at informasjon ble glemt. I tillegg hevet lydopptaker 
sannsynligheten for korrekt sitering (Tjora, 2013). Lydopptakeren bidro til å skape flyt i 
samtalen og påvirket ikke dialogene med informantene nevneverdig. Ingen av informanten 
hadde innvendinger til bruk av lydopptaker. I etterkant ble intervjuene transkribert. 
 
4.2.2 Intervjuguide 
Intervjuguider ble brukt for å strukturere dybdeintervjuene. Jeg utarbeidet to intervjuguider 
(se vedlegg 1): Én for intervjuer med informanter fra kommunene og én for intervjuer med 
informanter fra fylkeskommunene. Grunnen til at to intervjuguider ble utviklet var at 
investeringene hadde noen særegne trekk. Intervjuguidene inneholdt spørsmål og stikkord for 
å hjelpe informantene i samtalen og knyttet informasjonen opp mot teori. Intervjuguidene 
startet med spørsmål om bakgrunnen til informantene for å skape tillitt (Tjora, 2013). Videre 
ble det lagt vekt på å få informantene til å reflektere rundt årsaken til investeringen i Arctic 
Race of Norway, samt hvilke virkninger informantene opplevde at Arctic Race of Norway 
skapte. I tillegg handlet spørsmålene om hvordan risiko ble vurdert og bruk av 
avkastningskrav. Under denne delen av intervjuet snakket informantene fritt om temaet og var 
engasjerte i samtalen. Noen informanter hadde behov for oppfølgingsspørsmål, men 
intervjuguidene påvirket ikke den åpne og løse dialogen. Intervjuguiden avsluttet med 
spørsmål om videre utvikling av Arctic Race of Norway og erfaringer informantene hadde 
opparbeidet seg. Undersøkelsesopplegget og intervjuguidene ble godkjent av Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, personvernombudet for forskning. 
 
4.2.3 Utvalg 
Studiet inkluderte et utvalg av kommuner basert på kvoteutvalg (Tjora, 2013), hvor jeg 
bestemte hvilke arrangørkommuner undersøkelsen skulle basere seg på. Videre ble det tatt 
kontakt med kommunene via e-post for å avtale intervju. Involveringen i Arctic Race of 
Norway varierte. I tillegg måtte kommunene oppfylle krav som krevde forskjellige ressurser.  
Bodø kommune, Harstad kommune og Tromsø kommune ble inkludert på bakgrunn av 
omfanget av ressurser kommunene brukte på rittet.  Arctic Race of Norway krevde også 
betydelige ressurser av flere kommuner, men tidsbegrensninger og geografisk beliggenhet 
resulterte i intervjuer av informanter fra tre kommuner. 
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Fylkeskommunene i Nord-Norge ble videre inkludert i utvalget på bakgrunn av deres viktige 
rolle i finansieringen av Arctic Race of Norway. Det var interessant å undersøke hvordan 
lønnsomheten ble evaluert sammenlignet med vurderingene kommunene gjorde, i tillegg til å 
se på om det eksisterte faktorer som påvirket kontantstrømmene, men som var irrelevante for 
kontantstrømmene til kommunene. Fylkeskommunen i Finnmark avslo forespørselen om å 
delta i studiet. Men det ble gjennomført et dybdeintervju med tre informanter fra Nordland 
fylkeskommune. Fylkeskommunen mente et gruppeintervju kunne gi meg bedre svar ettersom 
flere personer hadde vært involvert i prosjektet. I tillegg ble det gjennomført et dybdeintervju 
med én informant fra Troms fylkeskommune. 
 
Tabell 4.1: Oversikt over hvilke roller informantene hadde 
 
Kommune/Fylkeskommune Rolle 
Bodø kommune Kommunikasjonssjef 
Harstad kommune Næringssjef 
Tromsø kommune Kommunikasjonssjef 
Nordland fylkeskommune Informant 1: Stabssjef 
Informant 2: Rådgiver i   
                     kommunikasjonstjenesten 
Informant 3: Rådgiver i folkehelseavdelingen 
Troms fylkeskommune Fylkesråd 
 
Tabellen viser en oversikt over hvilke roller informantene i studiet hadde. 
 
4.2.5 Dokumentstudier  
Videre har jeg benyttet meg av dokumenter i form av budsjett og regnskap for å få en oversikt 
over investeringsbeløpene. Fylkeskommunene sendte også vedtaksdokumenter som knyttet til 
deres investeringer. Det var viktig av å ta hensyn til når dokumentet ble skrevet, av hvem og 
for hvilket formål (Tjora, 2013). Fylkeskommunene og kommunene skrev dokumentene på 
investeringstidspunktet eller i etterkant av Arctic Race of Norway. Dokumentene hadde til 
hensikt å gi en oversikt over kostnader til eksternt og internt bruk.  
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4.3 Analyse av data 
 
Jeg har benyttet stegvis-deduktiv induktiv metode hvor jeg arbeidet fra empiri til teori. 
Hensikten med koding var å skape tekstnære koder som var utviklet fra data, ikke fra teori, 
hypoteser eller forskningsspørsmål (Tjora, 2013). Det var vanskelig å benytte koder i 
analysearbeidet som ikke var hentet fra teori. Flere av informantene pekte på virkninger 
teorien også henviste til, som promoteringsmuligheter og engasjement blant innbyggerne. I 
kodingen av intervjuene ble derfor informasjonen oppdelt i kategoriene kostnader, forventede 
virkinger, faktiske virkninger, risiko og avkastningskrav. Videre ble kodene som var relevante 
for problemstillingen kategorisert etter hovedtemaer i resultatpresentasjonen: 
Investeringsbeløp, forventede virkninger, opplevde virkninger og risiko ved investeringene. 
Ingen virkninger ble målt i etterkant. Derfor blir opplevde virkninger presentert, ikke faktiske 
virkninger. Kodingen ble gjennomført for hånd ettersom spesialprogramvare som 
MAQQUDA11 eller CAQDAS krevde tilpassede datamaskiner. Jeg skrev ut de transkriberte 
intervjuene og brukte fargepenner i kodingsarbeidet. Tall fra budsjetter, regnskap og vedtekter 
ble hentet direkte ut, men kostnadene ble neddiskontert med et avkastningskrav på 6 % for å 
få samlet investeringsutgift og for å sammenligne kostnaden per innbygger. Resultatene ble 
videre diskutert i diskusjonen. 
 
4.4 Forskningskvalitet 
 
4.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller pålitelighet innebærer at gjentatte målinger med samme instrument gir 
samme resultat (Tjora, 2013). Forskerens engasjement rundt temaet kan skape støy i 
prosjektet ved at forskeren påvirker resultatene (Tjora, 2013); kommunen jeg kommer fra var 
involvert i Arctic Race of Norway i 2013. Derfor har jeg i prosessen vært spesielt bevisst på 
min rolle som forsker. Min kunnskap om temaet har vært en fordel i utarbeidelsen av 
spørsmål til intervjuguiden, men jeg har prøvd etter beste evne å ikke være forutinntatt. Under 
intervjuene brukte jeg lydopptaker, som gjorde at jeg kunne sitere informantene. Sitater bidro 
til å styrke undersøkelsens pålitelighet ettersom stemmen til informantene ble synliggjort. 
Informantene fikk muligheten til å gjennomføre sitatsjekk. Videre ble hjemkommunen min 
utelatt for å unngå personlig kjennskap til informantene. Fylkeskommunene og kommunene 
valgte selv ut informanter til intervjuene på bakgrunn av personenes involvering i 
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arrangementet. I tillegg kodet jeg datamaterialet i etterkant av transkriberingen. Koding uten 
dataprogram kan ha påvirket undersøkelsens pålitelighet, men en ren transkribering har 
resultert i et oversiktlig datamateriale andre kan benytte seg av. Undersøkelsens reliabilitet er 
derfor ansett som god. 
 
4.4.2 Validitet 
Validitet eller gyldighet er knyttet til om svarene studiet gir, svarer på forskningsspørsmålet 
(Tjora, 2013). I utarbeidelsen av intervjuguidene var jeg kritisk til definisjonen av faglige 
begreper, ettersom informantene kunne hatt andre oppfatninger av begrepenes betydning. Jeg 
ventet ikke at informantene hadde en finansiell bakgrunn. Hvis informantene opplevde 
spørsmålene som uklare, utdypet jeg hensikten bak spørsmålet for at informantene skulle få 
en bedre forståelse av hva spørsmålet ønsket svar på. Flere eller andre informanter kunne gitt 
mer nyanserte svar, men som nevnt tidligere, ressursbegrensninger var årsaken til et mindre 
utvalg. Studiets validitet er derfor ansett som god. 
 
4.4.3 Generalisering 
Leseren kan selv, på bakgrunn av detaljer beskrevet i avhandlingen, vurdere hvorvidt funnene 
har gyldighet i andre sammenhenger. Denne type generalisering heter naturalistisk 
generalisering (Tjora, 2013). Årsaken til at leseren selv må vurdere om resultateten er 
generaliserbare, er fordi idrettsarrangementer av forskjellig karakter krever ulike ressurser. 
Innenfor noen idretter krever arrangementer større investeringer i idrettsanlegg og 
infrastruktur sammenlignet med andre arrangementer, som kan resulterer i at myndighetene 
gjennomfører en nøyere vurdering av kostnader og virkninger arrangementet kan skape før 
investeringen blir foretatt. Arctic Race of Norway krevde ikke nye idrettsarenaer. Videre 
skiller sykkelritt seg ut fra andre idrettskonkurranser fordi etapper blir arrangert innenfor 
samme geografiske område hvert år. Det er også viktig å huske på at utvalget ikke 
representerer populasjonen av arrangørkommuner. Studiet inkluderer de tre største 
kommunene i Nord-Norge målt etter innbyggertall. Men ettersom kommunene med størst 
investeringsbeløp ikke foretok konkrete målinger av virkninger Arctic Race of Norway 
skapte, er det trolig at de mindre kommunene heller ikke gjorde det.  
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4.5 Etiske hensyn 
 
Innhentet data har blitt behandlet i tråd med reglene til Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS (NSD). Temaet for avhandlingen ble ikke ansett som følsomt, men utover 
presentasjonen av informantens stillingstitler tidligere i kapittelet ble identiteten anonymisert. 
Selv hadde informantene ingen restriksjoner knyttet til anonymisering.  
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5 Resultat 
 
Kapittelet gir en beskrivelse av studiets resultater. Resultatene blir oppsummert for hver aktør 
og inndelt i kategoriene investeringsbeløp og behandling av kostnader, forventede virkninger 
og opplevde virkninger. Videre er kostnadene sammenlignet og kommentert. Tilslutt ser 
kapittelet på hvordan risiko ble vurdert og avkastningskravet behandlet. Virkningene Arctic 
Race of Norway skapte ble ikke målt. Derfor er oppleve virkninger inkludert, ikke faktiske 
virkninger. Det blir diskutert videre i diskusjonen. 
 
5.1 Oppsummeringstabeller 
 
Tabell 5.1: Oppsummeringstabell, kommuner 
 Investeringsbeløp 
(ekskludert 
bevilgninger til 
utvikling av rittet) 
Forventede virkninger 
 
Opplevde virkninger 
 
Bodø 
kommune 
- 750 000 kroner 
- Arbeidskraft 
- Promotering av byen – 
turisme i etterkant 
- Inntekt til lokale 
virksomheter 
- Hevet byens attraktivitet  
- Skape aktivitet for 
innbyggerne – glede og 
engasjement 
- Mobilitetshindringer 
- Promotering av byen 
- Inntekter til lokale 
virksomheter 
- Hevet byens attraktivitet  
- Glede og engasjement blant 
innbyggerne  
- Mobilitetshindringer i 
lavere grad 
Harstad 
kommune 
- 150 000 kroner 
- Arbeidskraft 
- Promotering av byen 
- Skape aktivitet for 
innbyggerne – glede og 
engasjement 
- Promotering av byen 
- Inntekt til lokale 
virksomheter 
- Glede og engasjement blant 
innbyggerne  
- Positive samarbeid 
Tromsø 
kommune 
- 2 250 000 
kroner 
- Arbeidskraft 
- Promotering av byen  
- Heve byens attraktivitet 
- Skape aktiviteter for 
innbyggerne – heve 
stolthetsfølelse og bolyst 
- Mobilitetshindringer 
- Promotering av byen 
- Glede og engasjement blant 
innbyggerne  
- Stolthetsfølelse og bolyst 
- Positivt samarbeid 
- Mobilitetshindringer 
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Tabellen oppsummerer ressurser kommunene investerte i Arctic Race of Norway, og basert på 
resultater fra intervjuene, hvilke monetære- og ikke-monetære virkninger det var forventet Arctic Race 
of Norway skulle skape og hvilke monetære- og ikke-monetære virkninger det ble opplevde at Arctic 
Race of Norway skapte. 
 
Tabell 5.2: Oppsummeringstabell, fylkeskommuner 
 
 Investeringsbeløp 
 
Forventede virkninger 
 
Opplevde virkninger 
 
Troms 
fylkeskommune 
- 14 077 863 
kroner  
- Turisme 
- Inntekter til lokale 
virksomheter 
- Skape aktivitet for 
innbyggerne – glede og 
engasjement 
- Helsefordeler 
- Mobilitetshindringer 
- Promotering av regionen 
- Turisme 
- Glede og engasjement blant 
innbyggerne 
- Bedre veier  
- Mobilitetshindringer 
Nordland 
fylkeskommune 
- 15 090 067 
kroner  
- Planlegging og 
representasjon i 
2013 
- Turisme 
- Inntekter til lokale 
virksomheter  
- Skape aktivitet for 
innbyggerne – glede og 
engasjement 
- Mobilitetshindringer 
- Promotering av regionen 
- Glede og engasjement blant 
innbyggerne 
- Positive samarbeid 
 
Tabellen oppsummerer ressursene fylkeskommunene investerte i Arctic Race of Norway, og basert på 
resultater fra intervjuene, hvilke monetære- og ikke-monetære virkninger det var forventet Arctic Race 
of Norway skulle skape og hvilke monetære- og ikke-monetære det ble opplevde at Arctic Race of 
Norway skapte.  
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5.2 Kommunene 
 
5.2.1 Bodø kommune 
Investeringsbeløp og behandling av kostnader 
Bodø kommune var villig til å investere opptil 1 000 000 kroner i Arctic Race of Norway og 
aktiviteter rundt etappen. Kostnaden utgjorde 20,32 kroner per innbygger. Ressursbehovet ble 
lavere enn ventet og beløp seg til 750 000 kroner. Kostnaden per innbygger ble tilslutt på 
15,24 kroner. Se vedlegg 2 for utregninger. Kommunen opprettet en prosjektgruppe i 
samarbeid private aktører, som videre hentet inn sponsormidler. Den totale kostnaden av 
aktiviteter kommunen utførte var på 1 445 243 kroner, hvor 695 243 kroner kom fra private 
sponsorer. 
 
«Vi brukte mindre penger enn vi hadde satt opp. Men jeg tror kanskje vi i utgangspunktet 
trodde vi trengte mer penger enn vi gjorde fordi vi trodde vi måtte gjøre mer» 
Informant Bodø kommune 
 
Tabell 5.3: Oversikt over kostnader, Bodø kommune 
 
Kostnader Budsjettert Regnskapsført 
Arrangementstekniske kostnader 400 000 kr 265 279 kr 
Profilering/markedsføring 600 000 kr 239 462 kr 
Representasjon 200 000 kr 175 778 kr 
Sponsorbidrag til Arctic Race 400 000 kr 300 000 kr 
Øvrige kostnader 250 000 kr 241 563 kr 
Merverdiavgift  223 161 kr 
Sum kostnader 1 850 000 kr 1 445 243 kr 
 
Tabellen viser hvordan prosjektgruppen i Bodø kommune fordelte kostnader i budsjett og regnskap 
tilknyttet Arctic Race of Norway. 
 
Sponsorbidraget på 300 000 kroner var et politisk tilskudd fra kommunen til arrangørene for 
at Arctic Race of Norway skulle bli arrangert i 2013. Videre ekskluderte regnskapet 
lønnskostnader til ansatte som arbeidet med prosjektet i arbeidstiden. Informanten viste til at 
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prosjektet krevde arbeidskraft fra flere avdelinger i kommunen. Lønnskostnader som oppsto 
ved representasjon ble derimot tatt med. 
 
Forventede virkninger 
Da politikerne bestemte at Bodø kommunen skulle investere i Arctic Race of Norway, var det 
fordi politikerne vurderte det som et spennende prosjekt som kunne skape 
promoteringsmuligheter for kommunen i internasjonale medier. En av de ansatte i kommunen 
hadde tidligere arbeidet med idrettsarrangementer og erfart hvilken interesse sykkelritt fikk. 
Forventningene innebar også at Arctic Race of Norway skulle trekke flere mennesker til byen 
og heve inntekten til lokale virksomheter. 
 
«Det er jo ingen tvil om at det kom noen folk til byen, og de handlet jo. Folk må jo leve og folk 
må bo. Hotellene var jo fulle. Nå er dem jo nokså fulle fra før av i Bodø da, men det er klar 
det genererte helt åpenbart inntekt til næringslivet uten at jeg kan si hvor mye. Og det 
forventet vi jo» 
Informant Bodø kommune 
 
Videre påpekte informanten at investeringen i Arctic Race of Norway var en del av en 
langsiktig plan for å gjøre kommunen mer attraktiv gjennom å skape aktivitet for 
innbyggerne. 
 
«Når vi skal ha inn ingeniører eller ting som det er vanskelig å rekruttere til, rørleggere for 
eksempel, det at vi har en attraktiv by og et attraktivt område vi bor i, er jo kjempeviktig for 
denne type rekrutering. Hvis folk ikke har noe å gjøre utenfor arbeidstiden sin, hva skal de 
gjøre da? Da kommer de ikke. Så du må være med på å skape, du må være med på å investere 
i kultur for å skape kultur og arrangementer, for å skape en attraktiv by, en attraktiv 
kommune og en attraktiv region» 
Informant Bodø kommune 
 
Mobilitetshindringer som resultat av stengte veier var eneste negative virkning fryktet på 
forhånd. 
 
«Det var noe som var veldig fryktet, trafikken. Veien ble jo stengt før og etter» 
Informant Bodø kommune  
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Opplevde virkninger 
Informanten opplevde at Bodø kommune fikk mye oppmerksomhet media i forbindelse med 
Arctic Race of Norway. 
 
«Det er ingen tvil om at det har skapt mye. Det var en nasjonal interesse rundt det. Det var en 
internasjonal interesse rundt det. Mange land sendte dette. 110 land eller noe sånt» 
Informant Bodø kommune 
 
I tillegg utnyttet kommunen selv promoteringsmuligheten Arctic Race of Norway ga. 
 
«Og dagen før, for eksempel, tok vi med oss pressen med Thor Hushovd på raftingtur i 
Saltstraumen. Der får du ser havørn, i tillegg til strømmen og alt det der. Og det var jo 
ganske mange utenlandske journalister her også da. Tysk TV, japansk tror jeg også. Så det 
var på mange måter world-wide» 
Informant Bodø kommune 
 
Informanten opplevde også at Arctic Race of Norway engasjerte innbyggerne og mente 
etappen bidro til å heve innbyggernes stolthet over byen og områdets attraktivitet.  
 
«De beste ambassadørene du har, er de som er stolte innbyggere. At du kan ta på deg stadig 
større arrangementer som du fikser, og som du får positive tilbakemeldinger på, og det fikk vi 
i monn. Vi hengte opp 60-70 bannere rundt på flaggstenger i byen. Prøvde å skape det 
folkelivet og engasjementet, og det fikk vi kjempegodt til. Det er klart at når 5000 mennesker 
kommer på torget på en ettermiddag, så er det jo enormt» 
Informant Bodø kommune 
 
Videre pekte informanten på at stenging av veier skapte mindre problemer enn fryktet. 
 
«For oss var det jo Riksvei 80 og Riksvei 17. Altså fra Saltstraumen og Misvær og alt det der. 
Men det gikk jo utrolig bra det også. Det var kanskje noen som klagde og måtte vente litt, 
også er det jo sånn som det alltid er med sykkelløp» 
Informant Bodø kommune  
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5.2.2 Harstad kommune 
Investeringsbeløp og behandling av kostnader 
Harstad kommune investerte 150 000 kroner i Arctic Race of Norway. Kostnaden per 
innbygger utgjorde 6,17 kroner. Se vedlegg 2 for utregning. I tillegg brukte ansatte i 
kommunen tid på prosjektet i arbeidstiden, men lønnskostnader ble ekskludert i regnskapet. 
Investeringen bar preg av at menneskene bak idéen om Arctic Race of Norway var fra 
regionen. 
 
«Ja, det er jo klart at det er også er et ritt som bærer litt preg av at man ønsker jo stor grad 
oppfinnsomhet, impulsivitet, gode idéer og gode initiativer fra innbyggerne» 
Informant Harstad kommune 
 
Informanten mente Arctic Race of Norway i seg selv ikke krevde store ressurser av 
kommunen. Kommunen investerte ikke penger i aktiviteter utover rittet. 
 
«Det var veldig lite. Jeg tror vi fylte noen hull, men det var det ikke så fryktelig mange av. 
Men, det virker ikke som sykkelrittet som sådan krever så ekstremt ressurser. Det er jo en del 
av sykkelritt sitt liv også, det er jo at de skal kunne sykle på normale veier» 
Informant Harstad kommune 
 
Forventede virkninger 
Politikerne var usikre på hvilke virkninger Arctic Race of Norway kunne skape i Harstad. 
Kommunen prøvde å ha et realistisk syn på effekter rittet kunne gi, samtidig som politikerne 
så promoteringsmuligheten som lå i oppmerksomheten etappen kom til å få. 
 
«Jeg tror at det var sånn at vi hadde ikke veldig sterke forventinger, tror jeg. Vi hadde et 
ganske realistisk bilde av hva vi kunne forventet at et sykkelritt kunne bety for akkurat 
Harstad. Dette er ikke Arctic Race of Harstad og ikke Arctic Race of Troms. Heller ikke 
Arctic Race of Nord-Norge. Det er Arctic Race of Norway, men det er klart at 
markedsføringseffekten hadde vi store forventinger til» 
Informant Harstad kommune 
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Videre henviste informanten til at investeringen i Arctic Race of Norway ble gjort for å skape 
en begivenhet for innbyggerne. Det var ikke ventet at etappen skulle resultere i negative 
virkninger. 
 
Opplevde virkninger 
Den avsluttende etappen i Harstad fikk mye oppmerksomhet. Kommunen ble promotert i 
media, og informanten opplevde at inntekten til virksomheter i kommunen steg under 
arrangementsdagene. 
 
«For næringslivet. Den førstelinjen av aktivitet er typisk hoteller, transport og butikker. Som 
har den direkte, umiddelbare inntekten av at det er så mange besøkende, men så er det også 
andre som leverer tjenester inn til arrangementet, som også har sin, sine inntekter på det. 
Ikke minst så leveres det egentlig markedsføring av regionen som vi måtte betalt utrolig mye 
for» 
Informant Harstad kommune 
 
I tillegg opplevde informanten at Arctic Race of Norway engasjerte innbyggerne. Informanten 
var overrasket over aktiviteten etappen skapte i kommunen. 
 
«Jeg var veldig overrasket over hvor mye det ble gjort ut av det. Og jeg mener det setter litt 
dypere spor enn bare en sånn happening som skjer i løpet av en helg, i løpet av en dag. Og 
det var veldig overraskende egentlig at det ble klart og at man klarte å mobilisere så mye på 
mange måter» 
Informant Harstad kommune 
 
Informanten opplevde også at positive samarbeid oppsto som et resultat av arrangementet. 
 
«En etappe i Arctic Race viste jo seg etter første års gjennomføring at har en ganske sterk 
effekt på å samle ressurser i en by eller en kommune eller en region. Det er nok en vesentlig 
interesse i dette fordi der er noe vi kan jobbe sammen om og alle drar for så vidt i samme 
retning» 
Informant Harstad kommune  
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5.2.3 Tromsø kommune 
Investeringsbeløp og behandling av kostnader  
I august 2013 ble det fastslått at Tromsø kommune var tiltenkt en etappe av Arctic Race of 
Norway året etter. I motsetning til Bodø kommune og Harstad kommune fikk kommunen et år 
på å planlegge arrangementet og kunne sette av midler til prosjektet i budsjettet for 2014. 
Kommunestyret i Tromsø vedtok et investeringsbeløp på 2 250 000 kroner til etappen og 
aktiviteter rundt. Kostnaden utgjorde 31,43 kroner per innbygger. Se vedlegg 2 for utregning. 
 
Tabell 5.4: Oversikt over kostnader, Tromsø kommune 
 
Kostnader Budsjettert Regnskapsført 
Lønnsmidler til prosjektleder 330 000 kr 330 000 kr 
Profileringsfilm/bilder 70 000 kr 83 565 kr 
Profilering, annonsering, informasjon, media og 
representasjon 
400 000 kr 305 385 kr 
Frivillige 250 000 kr 164 818 kr 
Kulturbegivenheter, Public Village og lyd og lys  400 000 kr 389 987 kr 
Teknisk kostnad: Sikkerhet, vei, forsikring etc. 750 000 kr 936 417 kr 
Diverse kostnader/administrasjon 50 000 kr 42 828 kr 
Sum kostnader 2 250 000 kr 2 250 000 kr 
 
Tabellen viser hvordan Tromsø kommune fordelte kostnader i budsjett og regnskap tilknyttet Arctic 
Race of Norway. 
 
Kostnaden utgjorde 2 250 000 kroner i regnskapet, samme beløp som kommunestyret bevilget 
til arrangementet. Men etter å ha intervjuet en representant fra Tromsø kommune ble det klart 
at den oppgitte kostnaden ikke inkluderte alle reelle kostnader. Prosjektleder var ansatt på 
heltid fra 1. april 2014 for å arbeide med arrangementet. Lønnen til prosjektlederen utgjorde 
hele lønnskostnaden på 330 000 kr. Utover det inkluderte regnskapet ikke lønnskostnader 
tilknyttet andre ansatte i kommunen. Det til tross for at flere arbeidet med prosjektet i 
arbeidstiden og måtte ta igjen opprinnelige arbeidsoppgaver ved senere tidspunkt. Ansatte 
arbeidet også med arrangementet utover arbeidstimer i tjenesterammen, men mottok ingen 
kompensasjon. Informanten understrekte at kostnadene hadde vært betydelig større dersom 
alle arbeidstimer ble inkludert og regnet om til lønnskostnader i regnskapet. 
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«Ja, altså om vi skulle ha kompensert all overtid som ble jobbet i prosjektgruppen, bare i 
prosjektgruppen, så hadde kompensasjonen alene vært en kjempekostnad. Men som jeg sier, 
vi har heller ikke kompensert for det som er gjort innenfor tjenesterammen, det vil si innenfor 
arbeidstiden. Vi har ikke internfakturert. Det var et prinsipp vi fulgte, at vi ikke skulle 
internfakturere. Men det er klart en betydelig innsats fra Tromsø kommune som er lagt ned 
innenfor tjenesterammen, altså innenfor arbeidstiden. Den er verdt flere millioner» 
Informant Tromsø kommune 
 
Lønnskostnader som oppsto under arrangementet ble derimot tatt med under den tekniske 
kostnaden på 936 416 kr. Videre inkluderte den tekniske kostnaden penger brukt på 
asfaltering av veier. I følge informanten planla kommunen å asfaltere aktuelle veier senere 
samme år eller året etter, men etter krav fra arrangørene ble prosessen gjennomført tidligere. 
Kostnaden skulle ikke vært inkludert i regnskapet, forutsatt at kostnaden hadde påløpt samme 
år uavhengig av Arctic Race of Norway. 
 
«Ingenting som ble gjort skulle uansett ikke blitt gjort veldig nært. Det var ikke sånn at vi 
asfalterte hundrevis av meter med vei som ikke skulle asfalteres. Å legge asfalt er sinnsykt 
dyrt, så det kunne vi ikke ha gjort» 
Informant Tromsø kommune 
 
Forventede virkninger 
Politikerne forventet at Arctic Race of Norway promoterte kommunen. I tillegg visste 
politikerne at en etappe trakk mange tilreisende, men informanten forventet ikke at Arctic 
Race of Norway skulle trekke turister til Tromsø i etterkant av arrangementet. 
 
«Viste jo at dette kom til å gå internasjonalt, både på TV, i media og i sosiale medier. Men jeg 
tror at turisme til Tromsø eller Tromsøregionen eller til Nord-Norge dreier seg av summen av 
veldig mye, og Arctic Race er en del av den summen. Det er ikke sånn at Arctic Race alene 
trekker turister til Nord-Norge. Nordlyset trekker mye mer turister enn et sykkelritt» 
Informant Tromsø kommune 
 
Forventningene handlet i større grad om at Arctic Race of Norway kunne skape aktivitet og 
engasjement i byen. Etappen passet inn i den langsiktige planen kommunen hadde for å gjøre 
byen mer attraktiv. Stolte innbyggere og bolyst ble ansett som viktige områder å satse på. 
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«Det står veldig sterkt akkurat det med bolyst. At vi vokser, at folk har lyst å bo her og at 
Tromsø oppleves attraktivt. Vi har lyst å komme hit, bosette oss her og jobbe her. Tromsø er 
en by der det skjer noe kult. Der arrangerer de Arctic Race og lager masse musikkfestivaler 
og filmfestivaler. I tillegg har de all den der fantastiske naturen sin. Skal du være 
konkurransedyktig om de gode hodene når man skal rekruttere arbeidskraft, sier all nyere 
forskning at du må være attraktiv utenfor arbeidstiden» 
Informant Tromsø kommune 
 
Kommunen hadde ingen målsetning om at Arctic Race of Norway skulle skape helsefordeler 
for innbyggerne, men det var forventet mobilitetshindringer ettersom veier ble stengt.  
 
Opplevde virkninger 
Informanten opplevde at Arctic Race of Norway promoterte Tromsø kommune og bidro til at 
kommunen i større grad ble kjent blant potensielle turister. 
 
«Vi vet at det på en eller annen måte plasserte oss på kartet. Vi viste at ikke bare var nordlys, 
hav og fjell her. Vi gjør faktisk andre ting også» 
Informant Tromsø kommune 
 
En telling viste at ca. 80 000 mennesker fulgte etappen i Tromsø. Informanten mente at noen 
næringer opplevd større monetære virkninger av etappen enn andre. Herunder restauranter, 
caféer og uteplasser. 
 
«Deler av næringslivet hadde veldig fine dager, både før og underveis. Det var også deler av 
næringslivet som helt klart for deres del var oversolgt. De etablerte rigget seg, men fikk ikke 
noe igjen for det sånn inntektsmessig. Det handler jo kanskje litt mer om hva denne type fest 
genererer, hvis du tar akkurat arrangementsdagene, så er det jo mat og opplevelser og 
solbriller. Det å selge kunstopplevelser og tekniske produkter sånn som Elkjøp, det er ikke dit 
folk går på sånne dager» 
Informant Tromsø kommune 
 
Videre opplevde informanten at Arctic Race of Norway skapte engasjement i byen. 
Kommunen bidro selv til aktiviteter utover etappen ved å lage en «Public Village». I tillegg 
mente informanten arrangementet bidro til å heve attraktiviteten til kommunen. 
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«Folk snakker om det enda. Det var en opplevelse for livet, akkurat som Mandela-konserten 
var det. De som var der, altså du glemmer ikke den opplevelsen. Og sånn tror jeg Arctic Race 
også ble. Det hører jeg folk si. Og når det blir sånn, så blir du jo stolt av byen din» 
Informant Tromsø kommune 
 
Informanten opplevde også at etappen førte til at det oppsto positive samarbeid i kommunen. 
Tromsø kommune samarbeidet med Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø, politiet, 
bedrifter, idrettslag og andre for å skape aktivitet rundt etappen. I tillegg samarbeidet 
kommunen med andre arrangørkommuner, til tross for at Tromsø kommune hadde et 
betydelig arrangement. 
 
«Men det som var veldig positivt. Det samarbeidet vi hadde. Og vi hadde også i ettertid 
evaluering sammen. Og det styrket Nord-Norge som region, og også når det kommer nye 
kommuner til, så kontakter de oss og lærer av oss og får tips» 
Informant Tromsø kommune 
 
Videre sa informanten at kommunen oppfordret innbyggerne til å bruke sykkel under 
arrangementsdagen, men utover det var det ikke fokus på det helsemessige perspektivet. Noen 
innbyggerne ble utsatt for mobilitetshindringer, til tross for at kommunen hadde informert 
innbyggerne om veisperringene. 
 
«Inngangen til flyplassen ble sperret, og alle hadde ikke fått med seg informasjonen. Man kan 
aldri informere for mye, og vi informerte kolossalt. Det var krigstilstander særlig på lørdagen 
mot flyplassen, og folk skulle på jobb og hadde kanskje ikke tenkt på det før dagen før. De 
tenkte at det løser seg. Jeg kan vel kjøre bil gjennom sperringene, men nei, det får du ikke. Vi 
var tydelig ute og informerte at det får du ikke» 
Informant Tromsø kommune  
 40 
5.3 Fylkeskommunene 
 
5.3.1 Troms fylkeskommune 
Investeringsbeløp og behandling av kostnader 
 
Tabell 5.5: Oversikt over investeringsbeløp, Troms fylkeskommune 
 
Investering Beløp 
Idéutvikling (2011) 750 000 kr 
Utvikling av søknader mot ytterligere finansiering og UCI (2012) 1 000 000 kr 
Arctic Race of Norway (2012) 15 800 000 kr 
Sum investeringsbeløp 17 750 000 kr 
 
Tabellen viser hvilke investeringer Troms fylkeskommune foretok i Arctic Race of Norway, tidspunktet 
for investeringene og investeringsbeløp. 
 
Troms fylkeskommune har investert 15 800 000 kroner i Arctic Race of Norway over en 
periode på tre år. Kostnad per innbygger var 98,49 kroner. Utbetalingene utgjorde 5 266 668 
kroner i 2013, 5 266 666 kroner i 2014 og 5 266 666 kroner i 2015. Resterende beløp hadde 
ikke blitt utbetalt hvis Arctic Race of Norway ble avlyst før treårsperioden var over. 
Investeringen inkluderte derfor en utgangsopsjon med mulighet for å komme seg ut av 
prosjektet ved en ugunstig utvikling. Informanten sa at manglede statlig bidrag og garanti var 
hovedårsaken til investeringen.  
 
Nåverdien av investeringsutgiften på investeringstidspunktet: 
 
NV =  
5 266 668 kr
1+0,06
+ 
5 266 666 kr
(1+0,06)2
+ 
5 266 666 kr
(1+0,06)3
= 14 077 863 kroner  
 
Tilskudd utover beløpet på 15 800 000 kronene ble sett bort fra i beregningen. 
Investeringskostnad per innbygger utgjorde 87,95 kroner i 2012, mens gjennomsnittlig 
kostnad per innbygger per år var 29,32 kroner. Se vedlegg 2 for utregning.  
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Forventede virkninger 
Politikerne forventet at Arctic Race of Norway skulle promotere regionen og skape 
turisteffekter i etterkant. 
 
«På lang sikt, markedsføringssiden av, i og med at dette skulle sendes på tv over hele verden. 
130 TV-selskaper eller noe. 130 land. Så var det ingen tvil om at markedsføringen av 
kulturlandskap som reisemål, den ville være fantastisk, som man egentlig ikke klarer å sette 
summen av. De verdiene av den markedsføringen, for den er fenomenal» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
I tillegg var det forventet at Arctic Race of Norway skulle trekke publikum til 
arrangørregionene under etappene og skape ringvirkningseffekter for landsdelen. 
 
«Det er ganske mye folk som man forventer skal søke og komme å være tilstede, kanskje ikke 
førsteåret, men andre og tredjeåret. Så det ville gitt ringvirkninger til næringslivet i de tre 
fylkene» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
Forventningene innebar også at Arctic Race of Norway ville skape aktivitet i regionen, være 
til glede for innbyggerne og skape helseeffekter. 
 
«Vi så helt klart at interessen for sykkel ville bli større» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
Opplevde virkninger 
I følge informanten har Arctic Race of Norway promotert regionen på en positiv måte og 
henviste til at resultatet er synlig i form av flere turister på sommeren. 
 
«Det vi har klart å måle hittil, er en enrom økt vekst. På vinteren har det vært 
nordlysturismen, så har vi sagt at sommeropplevelsene og turismen på sommeren må vi prøve 
å få opp. Og ja, det tror jeg vi har sett resultatet av. Jeg har aldri sett så mange sykkelturister 
på Senja som jeg gjorde i fjor sommer» 
Informant Troms fylkeskommune 
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Videre sa informanten at Arctic Race of Norway har skapt aktivitet for innbyggerne og 
engasjerte befolkningen rundt et felles arrangement. 
 
«Jeg tror at den stoltheten over eget fylke, landsdel, med å se de fantastiske TV-bildene gjør 
noe med menneskene som bor her og har deltatt ved å stå på sidelinjene og heie. Det gjør noe 
med selvbilde. Det gjør noe med følelsen av å ha vært med på noe stort, og det betyr veldig 
mye for folk» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
Informanten ønsket spesielt å trekke frem at arrangementet var gratis for alle å delta på. Ingen 
ble ekskluderte fra å delta på aktiviteter og folkefesten.  
 
«Og det som kanskje er så fantastisk bra. Det er et folkearrangement som ikke koster penger 
å delta på. Du kan stå langs sidelinja. Det koster ikke 2000 kroner for å stå på en tribune. Du 
kan stå langs veiene sånn at store og små kan være med å se på» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
Informanten mente også at Arctic Race of Norway har hatt en positiv innvirkning på 
veistandarden i landsdelen fordi arrangørene utbedring av veier og sikkerhetssjekk av løypa. 
 
«Det har også blitt ringvirkninger på vei og samferdsel generelt. Det er kanskje den største 
ringvirkningen som folk flest kanskje ser på lang sikt også, ikke bare under selve løpet. Vi må 
asfaltere opp løyper der veien skal gå. Vi må se på sikkerheten i tunellene de sykler 
igjennom» 
Informant Troms fylkeskommune 
 
I tillegg mente informanten at Arctic Race of Norway satt større fokus på sykkel som 
transportmiddel, men ingen direkte helseeffekter ble målt. Den eneste negative virkingen 
informanten opplevde at Arctic Race of Norway skapte, var mobilitetshindringer.  
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5.3.2 Nordland fylkeskommune 
Investeringsbeløp og behandling av kostnader 
 
Tabell 5.6 Oversikt over investeringsbeløp, Nordland fylkeskommune 
 
Investering Beløp 
Forprosjekt (2012) 550 000 kr 
Støtte til Arctic Race of Norway AS (2013) 15 800 000 kr 
Sum investeringsbeløp 16 350 000 kr 
 
Tabellen viser hvilke investeringer Nordland fylkeskommune foretok i Arctic Race of Norway, 
tidspunktet for investeringene og investeringsbeløp. 
 
Tabell 5.7 Andre investering, Nordland fylkeskommune 
 
Andre investeringer Beløp 
Profilering og markedsføring (2013) 188 725 kr 
Profilering og markedsføring (2014) 225 000 kr 
Administrative ressurser (2014) 500 000 kr 
Sum investeringsbeløp 913 725 kr 
 
Tabellen viser hvilke andre investeringer Nordland fylkeskommune foretok i tilknytning til Arctic Race 
of Norway, tidspunktet for investeringene og investeringsbeløp. 
 
I Nordland fylkeskommune investerte også 15 800 000 kroner over tre år i Arctic Race of 
Norway og utbetalingene utgjorde 5 266 668 kroner i 2013, 5 266 666 kroner i 2014 og 5 266 
666 kroner i 2015. Videre inneholdt investeringen en utgangsopsjon hvor resterende beløp 
ikke ble utbetalt ved nedleggelse. I tillegg påløp andre utgifter. Så langt har promotering og 
profilering kostet 413 725 kroner. I budsjettet for 2015 er kostnaden satt til 160 000 kroner. 
Videre har planlegging og reisekostnader i forbindelse med Arctic Race of Norway skapt 
administrative kostnader. Regnskapet for 2013 viste ingen administrative kostnader, men i 
regnskapet for 2014 utgjorde beløpet 500 000 kroner, hvor 400 000 kroner ble sett på som 
lønnskostnader. I budsjettet for 2015 utgjør administrative kostnader 65 000 kroner og er i sin 
helhet satt som reisekostnader. 
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Nåverdi av samlet investeringsutgift på investeringstidspunktet (inkludert budsjetterte 
kostnader for 2015): 
 
NV =  
5 266 668 kr
1 + 0,06
+
188 725 kr
1 + 0,06
+ 
5 266 666 kr
(1 + 0,06)2
+
225 000 kr
(1 + 0,06)2
+
500 000 kr
(1 + 0,06)2
 
+ 
5 266 666 kr
(1 + 0,06)3
+  
160 000 kr
(1 + 0,06)3
+
65 000 kr
(1 + 0, 06)3
= 15 090 067 kr 
 
Tilskuddet tilknyttet forprosjektet er sett bort fra i beregningen. Investeringskostnaden per 
innbygger ble beregnet til 62,49 kroner i 2012, mens gjennomsnittlig kostnad per år per 
innbygger var 20,83 kroner. Se vedlegg 2 for utregning. 
 
Forventede virkninger 
Politikerne investerte i Arctic Race of Norway på bakgrunn av potensiale prosjektet hadde for 
promotere landsdelen. Forventningene inkluderte turisteffekter og høyere inntekter til lokale 
virksomheter. Investeringen ble også gjort for å skape en begivenhet for innbyggerne. En av 
informantene sa under intervjuet: 
 
«Det her var en spinnvill idé, som man så kunne få store ringvirkninger. Så det det var ikke 
for å støtte sykkelarrangementet som sådan, men det var vel for at man så at dette kunne få  
næringsmessige konsekvenser regionalt. For oss handlet det om å skape aktivitet i Nord-
Norge. For innbyggerne og for kommunene. Så det er på en måte de som er intensjon bak 
dette» 
Informant 2 fra Nordland fylkeskommune 
 
I tillegg pekte informantene på at Arctic Race of Norway kunne skape helseeffekter, men 
kommunen hadde ikke helsefordeler som målsetning. Det var derimot forventet at Arctic 
Race of Norway kom til å skape mobilitetshindringer som en konsekvensen av veisperringer. 
 
«Altså, vi har jo ikke hatt sånne ritt av den størrelsen der man driver å stenger europaveier 
og riksveier og sånne ting. For det er jo en sånn teknisk gjennomføring av det. Og det jeg tror 
man fryktet litt, og det var jo litt sånn skriveri om førsteåret i avisene. Og nå blir det stengt av 
og man blokkerer en hovedgjennomfartsåre. E6 er jo en av de store» 
Informant 2 Nordland fylkeskommune 
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Opplevde virkninger 
Informantene opplevde at Arctic Race of Norway promoterte landsdelen og skapte 
reklameverdi for regionen. Fylkeskommunen utnyttet også profileringsmulighetene til å 
promotere seg selv. Ansatte sto på stand, hvor de delte ut vannflasker, bagger og annet 
materiale og snakket med publikum under etappene. 
 
«Det her er en fantastisk reklame for Nord-Norge, og som på den måte går ut i fine farger til 
store deler av verden» 
Informant 3 Nordland fylkeskommune 
 
Året etter at Arctic Race of Norway ble arrangert i Nordland gikk antall gjestedøgn opp, men 
som en av informantene henviste til: 
 
«Ja, antall gjestedøgn gikk jo opp i fjor, men der er vel fort kort å si om akkurat Arctic Race 
har vært med på å påvirke det, men det er i hvert fall en del av det» 
Informant 2 Nordland fylkeskommune 
 
Informantene mente engasjementet innbyggerne viste under arrangementet var den synligste 
virkningen Arctic Race of Norway skapte. 
 
«Folk har jo løpt ut av husene og ut på gata og stilt opp i bunad og kostymer og hele pakken. 
Så om det er fordi folk vil komme på TV eller hva det er, men engasjement er det i hver fall. 
Både gjengangere av arrangører og for så vidt en del av sykelistene spurte om hvor kommer 
alle disse folkene fra. Ikke sant. Bortgjemte strøk. De trodde jo, og det var spurt seriøst av 
journalister, om vi hadde fløyet folk opp fra Østlandet opp hit bare for at de skulle være folk 
her» 
Informant 2 Nordland fylkeskommune 
 
Videre mente informantene at Arctic Race of Norway bidro til å skape positive samarbeid 
mellom offentlige institusjoner. 
 
«Jeg synes jo også det er et flott samarbeid mellom de tre nordligste fylkene, og det at vi kan 
heie litt på hverandre og hvor fint det er i nabofylket og vice versa» 
Informant 3 Nordlands fylkeskommune 
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Informantene mente det var vanskelig å vurdere om Arctic Race of Norway skapte 
helsemessige gevinster. Økende bruk av sykkel som transportmiddel eller til trening kunne ha 
andre årsaker. Som en av informantene sa: 
 
«Det er koblet veldig på en bølge som skjer nasjonalt. Det går jo i bølger noen idretter, og nå 
var jo sykkel på tur inn og opp og veldig mange kastet seg på denne sykkelbølgen. Sånn sett 
passet det som hånd i hanske med den utviklingen som man ser er et sånn trekk i samfunnet 
da, eller i Norge» 
Informant 2 Nordlands fylkeskommune 
 
I etterkant opplevde ingen av informantene negative virkninger av Arctic Race of Norway. 
 
«I etterkant var det ingen, absolutt ingen negative kommentarer i media som jeg så, men i 
forkant var det det. Men jeg tror skepsisen den forsvant med at det var så vellykket, og det 
ikke så fantastisk fint sånn gjennomføringsmessig» 
Informant 2 Nordland fylkeskommune  
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5.4 Kostnader 
 
Tabell 5.8: Oversikt over kostnader  
 
Kommune/ 
Fylkeskommune 
Totale kostnader Kostnader per innbygger Faktiske 
kostnader per 
innbygger i 
2012 
 Budsjettert Faktiske Budsjettert Faktiske 
Bodø kommune 1 000 000 kr 750 000 kr 20,32 kr 15,24 kr 14,38 kr 
Harstad 
kommune 
150 000 kr 150 000 kr 6,17 kr 6,17 kr 5,82 kr 
Tromsø 
kommune 
2 250 000 kr 2 250 000 kr 31,43 kr 31,43 kr 27,97 kr 
Troms 
fylkeskommune 
14 077 863 kr 14 077 863 kr 87, 95 kr  87, 95 kr  87,95 kr  
29,32 kr pr. år 
Nordland 
fylkeskommune 
15 090 067 kr 15 090 067 kr 62,49 kr  62,49 kr  62,49 kr 
20,83 kr pr. år 
 
Tabellen gir en oversikt over kostnader kommunene og fylkeskommunene selv inkludert i budsjett og 
regnskap. I tillegg er kostnaden per innbygger regnet ut på investeringstidspunktet og i 2012-verdier 
for å gi et sammenligningsgrunnlag. Se vedlegg 2 for utregninger. 
 
Tallene er basert på budsjetter og regnskap kommunene selv utarbeidet. Dokumentene viser at 
kostnadene Harstad og Tromsø kommune hadde i forbindelse med arrangementet stemte 
overens med budsjetterte kostnader, mens Bodø kommune bruke mindre penger enn 
budsjettert. Videre tok verken regnskapene eller budsjettene hensyn til at Arctic Race of 
Norway skapte lønnskostnader for kommunene. Kostnadene utgjorde alternativkostnader ved 
investeringene (Stiglitz, 2000) og oppsto fordi ansatte arbeidet med prosjektene i arbeidstiden 
og måtte ta igjen andre arbeidsoppgaver på senere tidspunkt. Høyere lønnskostnader hadde 
ikke oppstått uten involveringen i Arctic Race of Norway. Fylkeskommunene hadde ingen 
uventede kostnader. I tillegg inkluderte Tromsø kommune asfalteringskostnaden i regnskapet. 
Kostnaden skulle vært sett bort fra ettersom informanten henviste til at veiene hadde blitt 
asfaltert samme år uavhengig av Arctic Race of Norway.  
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5.5 Hvordan ble risiko vurdert? 
 
5.5.1 Kommunene 
Informantene pekte på at investeringene inneholdt risiko knyttet til størrelsen på kostnadene 
ettersom ingen visste hvor store ressurser arrangementet egentlig krevde i form av tid, innsats 
og materiale. Videre vurderte kommunene risikoen for avlysning av Arctic Race of Norway 
som lav fordi ASO var involvert i arrangeringen. 
 
«Jeg oppfattet at risikoen var veldig lav fordi det var veldig profesjonell aktør som sørger for 
at det var et godt sykkelritt. Nei, det kunne jo skje avlysinger. Vi kunne fått ekstremvær, men 
timingen og tidspunktet som Arctic Race arrangeres på er jo helt bevisst i forhold til været. 
Det er den mest klimatiske stabile perioden vi har statistisk sett. Så tidspunktet er ikke tilfeldig 
valgt» 
Informant Harstad kommune 
 
Ingen av kommunene benyttet avkastningskrav, som betyr at systematisk risiko ikke ble tatt 
hensyn til. 
 
5.5.2 Fylkeskommunene 
Fylkeskommunene så også bort fra systematisk risiko ettersom avkastningskrav ikke ble 
benyttet. Videre var det ingen usikkerhet tilknyttet størrelsen på kostnaden; 
investeringsbeløpene var bestemt på forhånd. Fylkeskommunene oppfattet i likhet med 
kommunene at ASOs profesjonalitet og organisasjonens involvering i arrangementet reduserte 
risikoen for avlysning av Arctic Race of Norway. Politikerne visste også at ved en avlysning 
ville maksimalt tap utgjort én årlig utbetaling pluss eventuelle andre kostnader som allerede 
hadde påløpt. 
 
«Vi stilte ingen garantier» 
Informant Troms fylkeskommune  
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6 Diskusjon 
 
Kapittelet diskuterer først Arctic Race of Norway som fellesgode. Videre blir virkningene 
informantene opplevde at Arctic Race of Norway skapte og muligheter for å måle virkningene 
evaluert. Deretter blir behandlingen av kostnader diskutert. Tilslutt ser kapittelet på 
risikofaktorer ekskludert i evalueringen av lønnsomheten til investeringene. 
 
6.1 Eksternaliteter av Arctic Race of Norway 
 
Arrangeringen av Arctic Race of Norway og aktiviteter rundt skapte positive og negative 
eksternaliteter for innbyggerne og lokale virksomheter: Når Arctic Race of Norway ble vist på 
TV, skapte det promoteringsverdier for kommunene. I tillegg trakk arrangementet mennesker 
til regionen, som var til fordel for lokale virksomheter innenfor noen bransjer. Videre hadde 
arrangørene krav til løypene, som resulterte i bedre veier for innbyggerne. Men stenging av 
veier skapte også mobilitetshindringer for innbyggerne. De positive eksternalitetene Arctic 
Race of Norway skapte utgjorde fellesgoder. Fellesgoder er karakterisert ved at det er umulig 
å ekskludere noen fra å oppnå fordeler av godene. Videre er fellesgoder ikke-rivaliserende. 
Kostnaden er også uavhengig av hvor mange som benytter seg av godet. Ingen restauranter 
ble ekskludert fra å oppnå inntekter av at flere besøkte til kommunene. Videre kunne ikke 
nytten en innbygger hadde av bedre veier hindre andre innbyggere i å oppleve den samme 
nytten. Promoteringskostnaden var også uavhengig av hvor mange som nøt godt av 
turisteffekter promoteringen kunne skape. 
 
6.2 Evaluering av virkninger 
 
Fylkeskommunene og kommunene investerte i Arctic Race of Norway for at arrangementet 
skulle skape positive fordeler i arrangørregionen. Virkningene Arctic Race of Norway skapte 
ble i etterkant evaluert på bakgrunn av erfaringer tilknyttet Arctic Race of Norway og 
opplevelser før, under og etter arrangementet, men virkninger ble ikke målt. Det representerer 
en svakhet ved lønnsomhetsvurderingen til kommunene og fylkeskommunene. Opplevd effekt 
stemte nødvendigvis ikke overens med faktisk effekt. Avsnittene nedenfor diskuterer hvilke 
virkninger politikerne forventet Arctic Race of Norway skulle skape, hvordan virkningene 
kunne blitt målt i etterkant og i hvilken grad virkningene faktisk oppsto. 
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Tabell 6.1: Oppsummering av virkninger 
 
Virkning Forventet størrelse på virkning Størrelser på opplevde 
virkninger basert på 
informantenes uttalelser 
Promotering av region *** *** 
Turistvirkninger i 
etterkant 
** ** 
Inntekter til lokale 
virksomheter under 
etappen 
*** 
(Hoteller, restauranter, cafeer o.l.) 
** 
(Resterende virksomheter) 
*** 
(Hoteller, restauranter, cafeer o.l.) 
* 
(Resterende virksomheter) 
Heve kommunens 
attraktivitet 
*** 
(Arrangementet som en del av 
flere faktorer) 
*** 
(Arrangementet som en del av 
flere faktorer) 
En aktivitet for 
innbyggerne – skape 
engasjement 
*** *** 
Positive samarbeid * ** 
Bedre veier * ** 
Mobilitetshindringer ** ** 
 
* = Ingen   ** = Moderat   *** = Stor 
 
Tabellen oppsummerer hvilke virkninger kommunene og fylkeskommunene forventet Arctic Race of 
Norway skulle skape, størrelsen på virkningene og størrelsen opplevde virkninger. Virkningene og 
størrelsene er basert på informantenes uttalelser. Ingen virkinger ble målt. 
 
6.2.1 Turisme i etterkant av Arctic Race of Norway 
Forventningene knyttet seg til at Arctic Race of Norway skulle promotere Nord-Norge i 
internasjonale medier som turistdestinasjon. Ved å se på se på antall gjestedøgn hoteller og 
campingplasser i en kommune har hatt, kunne turisteffekter blitt målt. Men det hadde 
imidlertid vært vanskelig å si om Arctic Race of Norway var årsaken til at turistene besøkte 
kommunen i etterkant av arrangementet. Noen kommuner er kjente turistdestinasjoner fra før. 
Turisteffekter et idrettsarrangement skaper avhenger av inntrykket potensielle turister fikk av 
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regionen, regionens evne til å promotere seg selv og interessen potensielle turister har av høre 
mer om regionen (Preuss, 2005; Solberg og Ulvnes, 2012). Under Arctic Race of Norway 
promoterte arrangørene Nord-Norge gjennom naturopplevelser. Etappene ble sendt på TV i 
mange land, hvor landskapet var en naturlig bakgrunn under konkurransene. Kommunene tok 
også med journalister på turer og aktiviteter i håp om å oppnå ekstra omtale. Spørsmålet var 
om potensielle turister hadde interesse av å høre mer om regionen. 
 
I utgangspunkter varierte turistpotensialet kommunene hadde. To arrangørkommuner var 
Bodø og Nordkapp. Begge kommunene hadde naturopplevelser som trakk turister til 
kommunene før Arctic Race of Norway ble arrangert. Bodø kommune er kjent for 
Saltstraumen, verdens nordligste tidevannsstrøm. Nordkapp kommune er kjent for 
Nordkapplatået, Europas nordligste punkt på fastlandet. Gjennom promoteringen Arctic Race 
of Norway skapte kunne potensielle turister oppdage og få større interesse for kommunene 
som turistdestinasjoner, fordi kommunene har en naturopplevelse å tilby. Andre kommuner 
kunne ikke promotere seg på samme måte. 
 
6.2.2 Inntekter til lokale virksomheter under Arctic Race of Norway og nye penger inn i 
regionen i tilknytning til arrangement 
Forventningene handlet også om at publikum ville føre nye penger inn i regionen. Modellen 
Preuss utviklet kunne blitt benyttet i beregningen av monetære publikumsvirkninger Arctic 
Race of Norway skapte (Preuss, 2005). I modellen skiller Preuss mellom personer som bruker 
penger i regionen hvis arrangementet blir arrangert og andre personer. Kun inntekter fra 
personen i den første gruppen skal tas hensyn til i analysen. Årsaken er at det kan ha vært 
andre grunner til at turister var i området. For eksempel har Lofoten og Vesterålen i flere år 
opplevd stor pågang av turister om sommeren. Da kommuner i regionen arrangerte Arctic 
Race of Norway i 2013, var det ikke gitt at turister kom til området for å overvære 
arrangementet. Videre må analysen ta hensyn til at potensielle turister og lokale innbyggere 
kan unngå regionen på grunn av et arrangement. Penger som hadde blitt brukt i regionen hvis 
det ikke var for arrangementet, representerer et tap for regionen og inngår som en 
alternativkostnad ved arrangementet. 
 
Under Arctic Race of Norway fikk arrangørkommunene besøk av arrangører, sponsorer, 
presse, ryttere og andre som var involvert i Arctic Race of Norway på ulike måter. Derfor var 
det rimelig å anta at Arctic Race of Norway skapte inntekter til lokale virksomheter innenfor 
 52 
hotell-, restaurant- og cafénæringen. Tilreisende måtte ha et sted å bo og spise. Men det var 
ikke sikkert andre virksomheter opplevde den samme effekten. Ikke alle virksomheter hadde 
det samme potensialet for å oppnå inntekter av Arctic Race of Norway ettersom menneskene 
kom til regionen for å overvære et idrettsarrangementet. Konkurransen skjedde utendørs. 
Butikker på et kjøpesenter kunne blitt sett på som mindre attraktive å besøke. I tillegg er 
prisnivået i Norge høyere enn i mange andre land. Videre burde en nytte-kostnadsanalyse tatt 
hensyn til at Arctic Race of Norway ble sponset av ikke-lokale bedrifter. Sponsormidlene 
representerte nye penger inn i regionen, som skapte monetære virkninger for virksomheter og 
lokale innbyggere (Mules og Dwyer, 2005), forutsatt at pengene ikke tilfalt andre prosjekter i 
regionen hvis Arctic Race of Norway ikke hadde blitt arrangert. 
 
6.2.3 Attraktivitet 
Videre ble investeringene utført på bakgrunn av langsiktige planer om å heve landsdelens 
attraktivitet. Informantene påpekte viktigheten av at potensielle innbyggere opplever en 
kommune som attraktiv å bo i ettersom kommunen konkurrerer med andre kommuner om 
arbeidskraft. Derfor handlet investeringene om at Arctic Race of Norway kunne tilby en 
aktivitet utover arbeidstiden. Det er vanskelig å måle om Arctic Race of Norway bidro til å 
heve kommunenes attraktivitet. Kommunene løste vertskapsrollen på en god måte og viste 
potensielle og nåværende innbyggere at prosjektet ble satset på ved å bruke ressurser på 
arrangementet. Men sykkelrittet ble gjennomført i løpet av fire dager. Derfor var det grunn til 
å tro at Arctic Race of Norway alene ikke påvirket attraktiviteten til en kommune. 
 
6.2.4 En begivenhet for nåværende innbyggere 
Politikerne hadde også som mål å skape et kulturarrangement for landsdelens nåværende 
innbyggere. Politikerne kunne investert i andre kulturarrangement, men så potensialet Arctic 
Race of Norway hadde til å skape en begivenhet for innbyggerne. For å vedsette positive 
ikke-monetære virkninger Arctic Race of Norway skapte, som engasjement og liv i 
kommunen, kunne den betingete verdsettelsesmetoden blitt benyttet. Metoden handler om å 
spørre innbyggere om betalingsvilligheten for fordelene Arctic Race of Norway skapte 
(Bruce, 2001). Videre kunne gjennomsnittlig betalingsvillighet blitt estimert. Men 
innbyggernes betalingsvillighet hadde vært et hypotetisk spørsmål med muligheter for å gi 
ukorrekte svar. Respondentene hadde hatt insentiver til å overdrive eller underdrive 
betalingsvilligheten ettersom svarene ikke forpliktet respondenten til å betale (Stiglitz, 2000). 
I tillegg kunne bias-effekter ha oppstått hvis utvalget av respondenter ikke hadde vært 
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tilfeldig valgt eller hvis respondentene hadde trodd at svarene kunne påvirket fremtidige 
investeringsbeslutninger (Bruce, 2001). Det er også slik at mennesker kan huske opplevelser 
som mer positive eller negative når de reflekterer over hendelser som har skjedd. 
 
6.2.5 Samarbeid 
Arctic Race of Norway hadde på bakgrunn av størrelsen som arrangement en samlende kraft 
på ressursene i en kommune. Etappene og aktiviteter rundt krevde ulike ressurser og mye 
planlegging. For arrangørkommunene var det avgjørende å samarbeide med private aktører 
for å oppfylle krav fra arrangørene. Videre samarbeidet kommunene med private aktører for å 
skape aktiviteter rundt etappene. Fylkeskommunene var også med i planleggingen, og 
innbyggerne bidro som frivillige under etappene. Informantene jobbet tett med prosjektene og 
opplevde samarbeidene som positive. Derfor var det rimelig å tro at den monetære verdien av 
samarbeidene var positiv. Men utover hadde det vært vanskelig, om ikke umulig, å beregne 
verdien av samarbeid. 
 
6.2.6 Bedre veier 
Under Arctic Race of Norway utgjorde eksisterende veier idrettsarenaene. Etappene krevde 
ingen nye arenaer, men veiene ble kontrollert og utbedret, og sykelistenes sikkerhet var viktig. 
Verdien av bedre veier kunne blitt målt ved å bruke den betingede verdsettelsesmetoden, hvor 
innbyggerne hadde blitt spurt om betalingsvilligheten for utbedringen (Bruce, 2001). Men 
svarene hadde ikke forpliktet innbyggerne (Stiglitz, 2000). Videre kunne verdien blitt målt 
ved å se på kostnadene kommunene hadde tilknyttet arrangementet. En verdsetting basert på 
kostnader hadde likevel ikke fanget opp at bedre veier kunne resultert i at færre liv gikk tapt. 
Ingen temaer tilknyttet offentlige nytte-kostnadsanalyser har skapt mer følelsesladde 
diskusjoner som forsøk på å sette en monetære verdi på menneskers liv (Stiglitz, 2000). 
 
6.2.7 Mobilitetshindringer 
I mange tilfeller unngår lokale myndigheter å ta hensyn til negative virkninger når 
investeringsbeslutninger blir tatt (Balduck et al., 2011), men i dette tilfellet ble 
mobilitetshindringer inkludert i evalueringen av forventede virkninger. Monetær verdi kunne 
blitt beregnet ved bruk av den betingede verdsettelsesmetoden, hvor betalingsvilligheten til 
innbyggerne for å unngå arrangementet ble sett på som kostnaden mobilitetshindringene 
skapte (Bruce, 2001). Men innbyggerne kunne også ha hatt andre grunner til ønske at Arctic 
Race of Norway ikke ble arrangert. En annen mulighet hadde vært å sett på kostnader 
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mobilitetshindringene skapte for innbyggerne, men bias-effekter kunne oppstått fordi utvalget 
ikke nødvendigvis representert populasjonen av innbyggere; innbyggerne ble påvirket i 
forskjellig grad av mobilitetshindringene.  Tidligere studier viser at idrettsarrangement kan 
skape mobilitetshindringer (Balduck et al., 2011). Ettersom landsdelen ikke hadde andre 
kollektive reisemuligheter som tog (bortsett fra strekningen Bodø – Rognan), 
undergrunnsbane eller t-bane, var det grunn til å tro Arctic Race of Norway skapte 
mobilitetshindringer når veier ble stengt. 
 
6.3 Kostnader 
 
I evalueringen av kostnader Arctic Race of Norway skapte, så kommunene bort fra 
alternativkostnader tilknyttet prosjektet. For kommunene skapte Arctic Race of Norway 
ekstra lønnskostnader fordi ansatte måtte utsette ordinære arbeidsoppgaver og ta igjen 
arbeidet ved senere anledninger. Men kostnadene ble ikke budsjettert, heller ikke 
regnskapsført. En av årsakene kan være at kommunene hadde et trangt budsjett. En 
inkludering av lønnskostnader kunne resultert i at kommunene overgikk budsjettene, og 
derfor valgte å se bort fra kostnaden. Videre inkluderte Tromsø kommune kostnaden ved 
asfaltering. Kommunen hadde tenkt å utbedre veiene samme år uavhengig av Arctic Race of 
Norway, men manglede kunnskap om investeringsanalyser kan ha resultert i at kostnaden ble 
tilknyttet prosjektet. 
 
6.4 Avkastningskrav 
 
Fylkeskommunene og kommunene benyttet ikke avkastningskrav i beregninger av kommende 
kontantstrømmer. Et avkastningskrav består av alternativkostnaden ved en sikker plassering 
av pengene pluss et risikotillegg (Boye og Koekebakker, 2006). Risikotillegget representerer 
investeringens systematiske risiko. Ettersom avkastningskrav ikke ble benyttet kan det være 
fristende å si at ressursenes alternative anvendelser og systematiske risiko ikke ble tatt hensyn 
til på investeringstidspunktet. Men man må også ta i betraktning at offentlige institusjoner 
investerer for å skape fordeler for innbyggerne, hvor noen av fordelene er av ikke-monetær 
form (Mauland og Mellemvik, 2004). Ikke-monetære virkninger kompliserer 
lønnsomhetsanalyser ettersom virkningene er vanskelig å verdsette. Videre kan det være en 
innviklet prosess å gjennomføre sammenligninger av ikke-monetære virkninger prosjekter 
skaper. Det kan gjøre det vanskelig å benytte avkastningskrav. Men det betyr ikke at 
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politikerne ikke tok hensyn til at ressursene kunne vært investert i andre prosjekter. Politikere 
blir valgt av innbyggere for å representere ideer og oppfatninger i befolkningen. Innbyggerne 
har makt til å erstatte politikerne ved neste valg dersom innbyggerne mener at ressurser ble 
forvaltet på en dårlig måte. Det visste politikere. 
 
6.5 Risiko 
 
Teknisk risiko tilknyttet størrelsen på kostnadene ble inkludert i investeringsanalysen. Videre 
ble sannsynligheten for avlysning ansett som lav ettersom ASO var profesjonell aktør med 
mye erfaring. En avlysning hadde redusert lønnsomheten av investeringene. Risikoen for 
avlysning var derfor karakterisert som milepælerisiko. Men ikke alle relevante risikofaktorer 
ble tatt hensyn til. Kontantstrømmene inneholdt også risiko for at virkningene Arctic Race of 
Norway skapte ikke var som politikerne forventet. Manglede erfaring med idrettsarrangement 
av den størrelsen kompliserte estimeringene av kommende kontantstrømmer. Forventningene 
baserte seg på virkninger andre idrettsarrangement hadde skapt og virkninger arrangørene 
reklamerte for at Arctic Race of Norway kom til å skape og bar preg av optimisme. 
Optimisme, som Gervais et al. (2002) påpeker, kan ha resultert i at politikere vurderte 
sannsynligheten for et gunstig resultat som større enn sannsynligheten i utgangspunktet var.  
 56 
7 Konklusjon 
 
Kapittelet svarer på problemstillingen basert på diskusjon i kapittel 6. Tilslutt blir det gitt en 
presentasjon av forslag til videre forskning. 
 
7.1 Konklusjon 
 
Formålet med avhandlingen var å gi svar på følgende problemstilling: 
 
Hvordan foretar kommuner og fylkeskommuner investeringsanalyser og evaluerer 
lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangementer? 
 
Det ble ikke gjennomført fullstendige nytte-kostnadsanalyser før investeringene ble foretatt. 
Forventede kontantstrømmer ble estimerte på bakgrunn av virkninger andre 
idrettsarrangement har skapt og virkninger arrangørene reklamerte for at Arctic of Norway 
kunne skape. Videre ble ikke alle relevante risikofaktorer tatt hensyn til. Det ble heller ikke 
benyttet avkastningskrav. I etterkant ble lønnsomheten av investeringene evaluert på 
bakgrunn av opplevelser og tilbakemeldinger, ikke faktiske målinger. 
 
7.3 Forslag til videre forskning 
 
Funnene i studiet skaper grunnlag for videre forsking på området. Fylkeskommunene og 
kommunene gjennomførte ikke fullstendige lønnsomhetsberegninger av investeringene i 
Arctic Race of Norway. Derfor kan det være interessant å se på hvordan lønnsomheten av 
investeringene fremsto i etterkant sammenlignet med forventet lønnsomheten på 
investeringstidspunktet. Det vil inkludere å verdsette monetære og ikke-monetære virkninger 
Arctic Race of Norway skapte. 
 
Videre var denne avhandlingen et casestudie. Andre studier kan undersøke hvordan offentlige 
institusjoner foretar investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av investeringer i andre 
prosjekter. En sammenligning av resultater kan føre til at man får en bedre forståelse av 
tankegangen bak offentlige investeringsbeslutninger.  
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Vedlegg 
 
 
Vedlegg 1  
Intervjuguide til intervju med representanter fra kommunene 
 
Dato: Tidspunkt: Varighet: 
Sted: Navn: Tittel: 
 
 
Tema Spørsmål 
Innledning - Kan du fortelle kort om deg selv og din bakgrunn? 
- Har du jobbet lenge i kommunen? 
- Har du selv en interesse for sykkelsport? 
- Hva var dine oppgaver knyttet til Arctic Race of Norway? 
 
 
 
 
 
 
Forventninger 
Positive virkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hvorfor valgte kommunen å si ja til å være 
arrangørkommune? 
- Stilte kommunen noen krav eller betingelser for å bli med? I 
så fall hvilke? 
- Stilte Arctic Race of Norway noen krav til kommunen? 
 
- Da kommunen ble tildelt etappen, hvilke positive virkninger 
for kommunen var det forventet at Arctic Race of Norway 
skulle føre med seg kort sikt (samme år som rittet ble 
arrangert)? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
- Da kommunen ble tildelt etappen, hvilke positive virkninger 
for kommunen var det forventet at Arctic Race of Norway 
skulle føre med seg på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
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Negative virkninger 
Hjelpeord: Publisitet, turisme, inntekt til lokale virksomheter,  
aktiviteter for innbyggerne og helsefordeler 
 
- Forventet kommunen at Arctic Race of Norway skulle skape 
noen negative virkinger? 
 
Hjelpeord: Høye kostnader og mobilitetshindringer 
 
Ressursbruk/kostnader 
 
 
- Bevilget kommunen noen monetære ressurser til Arctic Race 
of Norway? 
- Bevilget kommunen noen ikke-monetære ressurser til Arctic 
Race of Norway? 
 
Hjelpeord: Til utbedring av infrastruktur, arbeidskraft og aktiviteter 
rundt etappene 
 
- Skulle noen av utbedringene som ble gjort blitt gjennomført 
uavhengig av Arctic Race of Norway, men på andre 
tidspunkter? I så fall, når? 
Realiserte virkninger 
 
 
 
Positive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hvilke positive virkningene opplevde du at Arctic Race of 
Norway skapte i kommunen det året kommunen var 
arrangør?  
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
- På hvilket grunnlag kan du si dette? Har kommunen noen 
konkrete mål på de positive virkningene? 
 
- Hvilke virkninger tror du at Arctic Race of Norway kommer 
til å skape i kommunen på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
Hjelpeord: Publisitet, turisme, inntekt til lokale virksomheter,  
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Negative 
aktiviteter for innbyggerne og helsefordeler  
 
- Skapte Arctic Race of Norway noen negative virkninger for 
kommune? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
Hjelpeord: Høye kostnader og mobilitetshindringer 
 
- Har kommunen noen konkrete mål på de negative 
virkningene?  
- Tror du Arctic Race of Norway kommer til å skape negative 
virkninger i kommunen på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
- Har kommunen egne budsjett og regnskap Arctic Race of 
Norway? 
Risiko - Hvordan vurderte kommunen det å investere i et slikt prosjekt 
kontra andre prosjekter? 
- Hvordan opplevde kommunen risikoen forbundet med å 
investere i Arctic Race of Norway sammenlignet med 
risikoen av å investere i andre prosjekter? 
 
- Benytter kommunen avkastningskrav på sine investeringer? 
Om kommunen benytter avkastningskrav, hvilket krav da? 
 
Hjelpeord: Høye kostnader, usikre virkninger  
 
- Var kommunens forventinger til positive virkninger av rittet 
realistiske? Utdyp 
Refleksjon over erfaringen 
av å være 
arrangørkommune 
- Hvis kommunen skulle arrangert det igjen, er det noe 
kommunen ville gjort likt? 
- Hvis kommunen skulle arrangert det igjen, er det noe 
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kommunen ville gjort annerledes? 
- Hva tenker kommunen om å være arrangørkommune igjen, er 
det noe kommunen ønsker å bruke ressurser på? 
Fremtiden og avslutning - Hva tenker du om fremtiden til Arctic Race of Norway? Er 
det et årlig ritt som er kommet for å bli? 
- Tror du Artic Race of Norway etterhvert kan klare seg uten 
ressursbevilgning fra arrangørkommunene? 
- Har du noen tanker rundt Arctic Race of Norway som du 
enda ikke har nevnt? 
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Intervjuguide til intervju med representanter fra fylkeskommunene 
 
Dato: Tidspunkt: Varighet: 
Sted: Navn: Tittel: 
 
 
Tema Spørsmål 
Innledning - Kan du fortelle kort om deg selv og din bakgrunn?  
- Har du jobbet lenge i fylkeskommunen? 
- Har du selv en interesse for sykkelsport? 
- Hva var dine oppgaver knyttet til Arctic Race of Norway? 
 
 
 
 
 
 
Forventninger 
Positive forventninger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negative virkninger 
- Hvorfor valgte fylkeskommunen å bidra til finansieringen av 
rittet? 
- Stilte fylkeskommunen noen krav eller betingelser for å 
bidra? I så fall, hvilke? 
- Stilte Arctic Race of Norway noen krav til fylkeskommunen? 
 
- På bevilgningstidspunktet, hvilke positive virkninger 
forventet fylkeskommunen at Arctic Race of Norway skulle 
føre med seg kort sikt (samme år/de to årene Arctic Race of 
Norway ble arrangert i fylkeskommunen)? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
- På bevilgningstidspunktet, hvilke positive virkninger for 
forventet fylkeskommunen at Arctic Race of Norway skulle 
føre med seg på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
Hjelpeord: Publisitet, turisme, inntekt til lokale virksomheter,  
aktiviteter for innbyggerne og helsefordeler 
 
- Forventet fylkeskommunen at Arctic Race of Norway skulle 
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skape noen negative virkinger? 
 
Hjelpeord: Høye kostnader og mobilitetshindringer 
 
Ressursbruk/kostnader 
 
 
- Hvilke monetære ressurser bevilget fylkeskommunen til 
Arctic Race of Norway?  
 
- Bevilget dere noen ikke-monetære ressurser til Arctic Race of 
Norway? 
Realiserte virkninger 
Positive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negative 
- Hvilke positive virkningene opplevde du at Arctic Race of 
Norway skapte i fylkeskommunen det året/de to årene Artic 
Race of Norway ble arrangert i fylkeskommunen? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger? 
 
- På hvilket grunnlag kan du si dette? Har fylkeskommunen 
noen konkrete mål på de positive virkningene? 
 
- Hvilke virkninger tror du at Artic Race of Norway kommer til 
å skape i fylkeskommunen på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger? 
 
Hjelpeord: Publisitet, turisme, inntekt til lokale virksomheter,  
aktiviteter for innbyggerne og helsefordeler  
 
- Skapte Arctic Race of Norway noen negative virkninger i 
fylkeskommunen? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
Hjelpeord: Høye kostnader og mobilitetshindringer 
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- Har fylkeskommunen noen konkrete mål på de negative 
virkningene?  
 
- Tror du Arctic Race of Norway kommer til å skape negative 
virkninger i fylkeskommunen på lengre sikt? 
 
Monetære virkninger? 
Ikke-monetære virkninger 
 
- Har kommunen egne budsjett og regnskap Arctic Race of 
Norway? 
Risiko - Hvordan vurderte fylkeskommunen det å investere i et slikt 
prosjekt kontra andre prosjekter? 
- Hvordan opplevde kommunen risikoen forbundet med å 
investere i Arctic Race of Norway sammenlignet med 
risikoen av å investere i andre prosjekter? 
 
- Benytter kommunen avkastningskrav på sine investeringer? 
Om kommunen benytter avkastningskrav, hvilket krav da? 
 
Hjelpeord: Høye kostnader, usikre virkninger  
 
- Hadde politikerne mulighet til å utvide eller avvikle 
bevilgningen hvis de så at prosjektet kanskje ikke gikk slik de 
hadde trodd? 
- Var kommunens forventinger til positive virkninger av rittet 
realistiske? 
Refleksjon  - Hva var positivt ved å støtte Arctic Race of Norway? 
- Var det noe negativt? 
- Er det noe som kunne blitt gjort annerledes for å oppnå 
ønskede virkninger? 
Fremtiden og avslutning - Hva tenker du om fremtiden til Arctic Race of Norway? Er 
det et årlig ritt som er kommet for å bli? 
- Hva tenker du om å bevilge ressurser til Arctic Race of 
Norway i fremtiden? 
- Tror dere at rittet etterhvert kan klare seg uten 
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ressursbevilgning fra fylkeskommunene i Nord – Norge? 
- Har du noen tanker rundt Arctic Race of Norway som du 
enda ikke har nevnt? 
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Vedlegg 2 
 
Bodø kommune – Investeringskostnaden per innbygger (i 2013) 
 
Budsjettert kostnad per innbygger: 
1 000 000 kr
49 203
= 20,32 kroner 
Faktisk kostnad per innbygger: 
750 000 kr
49 203
= 15,24 kroner 
Faktisk kostnad per innbygger i 2012 = 
15,24
1,06
= 14,38 kroner 
 
Innbyggertall 2013: 49 293 (sentralbyrå, 2013) 
 
Harstad kommune – Investeringskostnaden per innbygger (i 2013) 
 
Budsjettert og faktisk kostnad per innbygger: 
150 000 kr
24 291
= 6,17 kroner 
Budsjettert og faktisk kostnad per innbygger i 2012 = 
6,17
1,06
= 5,82 kroner 
 
Innbyggertall 2013: 24 291 (sentralbyrå, 2013) 
 
Tromsø kommune - Investeringskostnaden per innbygger 
 
Budsjettert og faktisk kostnad per innbygger: 
2 250 000  kr
71 590
= 31,43 kroner 
Budsjettert og faktisk kostnad per innbygger i 2012 = 
31,43
1,062
= 27,97 kroner 
 
Innbyggertall 2014: 71 590 (sentralbyrå, 2014)  
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Troms fylkeskommune – Investeringskostnaden per innbygger (i 2012) 
 
5 266 668 kr
1,06
 160 418
+  
5 266 666 kr
1,062
161 995
 +  
5 266 666 kr
1,063
163 453
= 30,97 kr + 28,93 + 28,05 = 87,95 kroner (i 2012) 
 
Gjennomsnittlig kostnad per innbygger per år: 
30,97 kr+28,93 kr+28,05 kr
3
 = 29,32 kroner 
 
Innbyggertall 2013: 160 418 (sentralbyrå, 2013)  
Innbyggertall 2014: 161 995 (sentralbyrå, 2015) 
Innbyggertall 2015: 163 353 (sentralbyrå, 2015) 
 
Nordland fylkeskommune – Investeringskostnaden per innbygger (i 2012) 
 
5 266 668 kr+188 725 kr
1,06
 239 661
+  
5 266 666 kr+225 000 kr+500 000 kr
1,062
240 959
 +  
5 266 666 kr+160 000 kr+65 000 kr
1,063
241 682
= 21,29 kr +
22,13 kr + 19,07 kr = 62,49 kroner 
 
Gjennomsnittlig kostnad per innbygger per år: 
21,29 kr+22,13 kr+19,07 kr
3
 = 20,83 kroner 
 
Innbyggertall 2013: 239 661 (sentralbyrå, 2013)  
Innbyggertall 2014: 240 959 (sentralbyrå, 2015) 
Innbyggertall 2015: 241 682 (sentralbyrå, 2015) 
